



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2825 DEL 24/06/2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO FABBRICATI E MANUTENZIONE IMPIANTI

**OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR
LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006
CIG 9623671889 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E INCARICO
REDAZIONE PERIZIA ED ESTENSIONE DIREZIONE LAVORI.**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 26/06/2025 al 11/07/2025.

DETERMINAZIONE N. 2825 DEL 24/06/2025

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Fabbricati e manutenzione impianti

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006 CIG 9623671889 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E INCARICO REDAZIONE PERIZIA ED ESTENSIONE DIREZIONE LAVORI.

Proposta n. 3096

IL DIRIGENTE

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore", Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"
CUP G25B22000090006



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo sport**

PREMESSO che:

- Con riferimento al PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1, con pec prot. gen. n. 36336 del 21/04/2022 il Comune di Sanremo ha trasmesso la manifestazione di interesse per il Cluster 1 con il progetto "*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA*" - CUP G25B22000090006, dell'importo totale di 2.500.000,00 € richiesti quale finanziamento;
- con Decreto del 05.08.2022 ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2340 del 16.09.2022, è stato approvato l'elenco definitivo dei comuni ammessi a finanziamento per i Cluster 1 e 2, comprendente anche il Comune di Sanremo quale beneficiario del Finanziamento richiesto di € 2.500.000,00 per l'intervento in oggetto;
- con pec prot. gen. n. 84264 del 26/09/2022 è stato trasmesso al Ministero l'"**ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO**", controfirmato digitalmente dal Sindaco Alberto Biancheri;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4013 del 27/10/2022 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Danilo Burastero ha conferito all'Arch. Giuseppe De Martino l'incarico di Direttore dei Lavori per la realizzazione dei lavori in oggetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1441 del 29/03/2023 sono stati affidati i lavori di *“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006”* FA.MI.RA. S.r.l., con sede legale e amministrativa in Via Provinciale Schiti n. 59 - Torre Annunziata (NA), per l'importo di 1.740.401,99 € per lavori, oltre 15.102,75 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10% ai sensi di legge e quindi per un ammontare complessivo di 1.931.055,21 €, Contratto Rep. n. 7917 stipulato in data 17/08/2023;
- in data 28/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1289 del 20/03/2025 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1;

DATO ATTO che:

- con pec P.G. 35113 del 11/04/2025 è stato richiesto al Dipartimento per lo Sport il nulla osta per una seconda perizia di variante suppletiva, per la quale è stato richiesto l'utilizzo di una ulteriore parte delle economie di gara;
- con pec P.G. 43907 del 13/05/2025 il Dipartimento per lo Sport ha autorizzato l'utilizzo di una ulteriore parte delle economie di gara per l'approvazione della perizia di variante n. 2 in oggetto e per il conferimento del relativo incarico professionale;

EVIDENZIATO che:

- tali lavori aggiuntivi non alterano la natura generale del contratto, si configurano come variante suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e sono comunque finalizzati al miglioramento dell'opera, come meglio descritto nella relazione tecnica e nell'atto di sottomissione allegati;
- l'importo in aumento relativo alla suddetta variante trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera;
- per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi il termine per l'ultimazione dei lavori, viene prorogato di **68 (sessantotto) giorni** naturali e consecutivi, con termine di fine lavori entro il **30 agosto 2025**;

ATTESO che si procederà alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la Perizia di Variante n. 2 con atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il progetto di perizia di variante suppletiva n. 2, composto dai seguenti elaborati predisposti dall'Arch. Giuseppe De Martino, in qualità di Direttore dei Lavori, pervenuti via pec P.G. 56552 del 16/06/2025, allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- *Atto di sottomissione Variante*
- *Relazione di Perizia di Variante*
- *Verbale di concordamento nuovi prezzi di Variante*
- *CME perizia di variante n. 2*
- *Analisi prezzi*
- *Elenco prezzi*
- *Computo oneri di sicurezza*
- *Quadro comparativo*
- *SP-00077_Variante 2_01 Planimetria individuazione interventi*
- *SP-00077_Variante 2_02 Dettagli*

DATO ATTO che:

- l'importo dei lavori della perizia di variante suppletiva, al netto del ribasso del 14,75%, ammonta a complessivi € 2.032.561,69 di cui € 1.880.010,44 per opere di contratto (comprehensive della perizia di variante n. 1 già approvata) e di € 147.635,97 per opere impreviste e di variante (variante n. 2), oltre € 4.915,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 2.235.817,86;
- tale aumento rientra entro la soglia massima del 50% del valore del contratto iniziale prevista al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., contratto stipulato in data 17/08/2023;

RILEVATO che l'impresa "**FAMIRA s.r.l.**" si è dichiarata disponibile ad eseguire tali maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto, stipulato nella formula del contratto di appalto Rep. n. 7917 del 17/08/2023, e agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, nonché ai prezzi di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi elencati nell'Atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dalla suddetta ditta appaltatrice, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa all'intervento "*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006. LOTTO 1 FUNZIONALE*", come proposto dal RUP Arch. Giulia Barone, che ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge (art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016), contestualmente all'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera;

RILEVATO che, contestualmente all'affidamento di tali opere, si rende altresì necessario conferire l'incarico professionale per la redazione della perizia di variante e l'estensione della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione all'**R.T.P.** composto da **Arch. Giuseppe De Martino** (Capogruppo-Mandatario), **Progetto CMR Engineering Integrated Services s.r.l.** (Mandante) e **Tecnostudio s.r.l.** (Mandante), che si è reso disponibile ad eseguire dette prestazioni per € 12.000,00 oltre oneri 4% pari ad € 480,00 e IVA al 22% pari ad € 2.745,60 per un totale complessivo di **€ 15.225,60**;

DATO ATTO che:

- trattandosi di acquisizione di servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

PRESO ATTO della seguente documentazione prodotta dall'**R.T.P.** composto da **Arch. Giuseppe De Martino** (Capogruppo-Mandatario), **Progetto CMR Engineering Integrated Services s.r.l.** (Mandante) e **Tecnostudio s.r.l.** (Mandante), a mezzo pec prot. gen. n. 54589 del 10/06/2025;

- disciplinare d'incarico professionale;
- dichiarazione possesso requisiti generali e speciali (art. 46 D.P.R. 445/2000);
- dichiarazione relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi (art. 15 D.Lgs. 33/2013);
- dichiarazione di assenza di conflitti di interesse;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.);

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dei membri dell'**R.T.P.**:

- **Arch. Giuseppe De Martino** come da DURC valevole fino al 02/10/2025, conservato agli atti d'Ufficio;
- **Progetto CMR Engineering Integrated Services s.r.l.** come da DURC valevole fino al 22/08/2025, conservato agli atti d'Ufficio;
- **Tecnostudio s.r.l.** come da DURC valevole fino al 12/08/2025, conservato agli atti d'Ufficio;

RILEVATO che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito per l'incarico all'**R.T.P.** composto da **Arch. Giuseppe De Martino** (Capogruppo-Mandatario), **Progetto CMR Engineering Integrated Services s.r.l.** (Mandante) e **Tecnostudio s.r.l.** (Mandante), il seguente codice **CIG: B755A407C8** (**incarico professionale redazione perizia di variante ed estensione direzione lavori**);

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Giulia Barone, la quale ha curato in fase di istruttoria il procedimento e che il Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "Verifica generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024-2026. ai sensi dell'articolo 193 del Tuel. Variazione di assestamento generale di Bilancio. variazione del piano triennale OOPP. Applicazione di Avanzo di Amministrazione";*
- *la deliberazione del Consiglio comunale n.63 del 23.12.2024, dichiarata i.e., ad oggetto: "Documento unico di programmazione 2025 - 2027 – approvazione";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 23.12.2024, dichiarata i.e., ad oggetto: "bilancio di previsione del comune di Sanremo triennio 2025-2027. approvazione";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31.01.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: "Approvazione dei dati di preconsuntivo 2024. aggiornamento del risultato di amministrazione presunto allegato al Bilancio di Previsione 2025-2027";*
- *la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 06.02.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2025 2026 2027 Approvazione";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.2.2025, esecutiva, ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2026-2027. applicazione di avanzo vincolato e accantonato presunto 2024. variazione al DUP 2025-2026-2027";*
- *la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 26.03.2025, esecutiva, ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. variazione di Bilancio";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 31.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione PIAO 2025 - 2027 – STRALCIO";*

- la deliberazione della Giunta Comunale n. **78** del 15.04.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “*INTEGRAZIONE AL PIAO 2025 2027 Approvazione sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di Personale*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **86** del 24/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “*Piano Integrato di Attività eE Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – APPROVAZIONE*”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **16** del 29.04.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “*Rendiconto Della Gestione Esercizio 2024. APPROVAZIONE*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **118** del 21.05.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “*Bilancio di Previsione 2025-2027 - Variazione di Bilancio di Giunta con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del D.lgs. 267/2000 art.175 comma 4.*”;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 21 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa all'intervento “*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006. LOTTO 1 FUNZIONALE*” composta dai seguenti elaborati predisposti dall'Arch. Giuseppe De Martino, in qualità di Direttore dei Lavori, pervenuti via pec P.G. 56552 del 16/06/2025, allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- *Atto di sottomissione Variante*
- *Relazione di Perizia di Variante*
- *Verbale di concordamento nuovi prezzi di Variante*
- *CME perizia di variante n. 2*
- *Analisi prezzi*
- *Elenco prezzi*
- *Computo oneri di sicurezza*
- *Quadro comparativo*
- *SP-00077_Variante 2_01 Planimetria individuazione interventi*
- *SP-00077_Variante 2_02 Dettagli*

- 2) di approvare il seguente nuovo quadro economico di variante:

VOCE	Q.E.	AFFIDAM. PERIZIA N. 2	DISP.	IMP.
TOTALE LAVORI	2 041 527,26 €	1 740 401,99 €		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	15 102,75 €	15 102,75 €		
TOTALE LAVORI PERIZIA N. 1		83 161,68 €		

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso PERIZIA N. 1		41 344,02 €		
TOTALE LAVORI PERIZIA N. 2		147 635,97 €		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso PERIZIA N. 2		4 915,28 €		
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	2 056 630,01 €	2 032 561,69 €		
IVA 10%	205 663,00 €	203 256,17 €		
TOTALE GENERALE LAVORI	2 262 293,01 €	2 235 817,86 €	26 475,15 €	2022/2435-4 2023/483-3 2024/184-2 2025/1796-0 2025/2192-0
AFFIDAMENTI A VALERE SUL RIBASSO D'ASTA				
Redazione perizia di variante n. 2 ed estensione Direzione Lavori e CSE		15 225,60 €		
TOTALE RESIDUO RIBASSO D'ASTA		15 225,60 €	11 249,55 €	
SPESE TECNICHE				
Progettazione definitiva / esecutiva, CSP, DL, CSE	159 726,06 €	159 726,06 €	0,00 €	2022 2435/3 2023 483/1 2023 483/2 2024 184/1
Rilievo planoaltimetrico e dei manufatti	11 875,24 €	11 875,24 €	0,00 €	2022 2435/1
Relazione geologica	7 909,32 €	7 909,32 €	0,00 €	2022 2435/2
Collaudo tecnico amministrativo e statico	22 119,29 €	22 119,29 €	0,00 €	2023 1963/0 2024/1212
Verifiche statiche Sosperit	1 830,00 €	1 830,00 €	0,00 €	2024 2710/0
TOTALE SPESE TECNICHE	203 459,91 €	203 459,91 €	0,00 €	
IMPREVISTI	741,00 €			
di cui:				
Diritti di segreteria parere ASL		741,00 €		2023 483/5
TOTALE IMPREVISTI	741,00 €	741,00 €	0,00 €	
INCENTIVI				
Incentivi 2% (80% per personale calcolati su € 41.132,60)	32 906,08 €			
Incentivi 2% (20% per innovazione)	0,00 €			
di cui:				
Fasi A, B, C e D del regolamento - annualità 2023 - 43%		14 149,61 €		2023 483/7
TOTALE INCENTIVI	32 906,08 €	14 149,61 €	18 756,47 €	
TASSA DI GARA	600,00 €	600,00 €	0,00 €	2023 483/4
TOTALE GENERALE INTERVENTO	2 500 000,00 €	2 469 993,98 €	30 006,02 €	

dando atto che, per quanto riguarda la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa all'intervento "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006. LOTTO 1 FUNZIONALE":

- l'importo netto ammonta ad € 2.032.561,69 a fronte di un importo di affidamento di € 1.880.010,44 e che l'incremento è di € **152.551,25** (di cui € 147.635,97 per maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA al 10%, per un totale di € **167.806,38**;
 - prevede quantità superiori di lavori e oneri per la sicurezza rispetto a quelli previsti a contratto e con l'aggiudicazione avvenuta con D.D. n. 1441 del 29/03/2023;
 - viene finanziata alla voce "*Totale generale lavori*" all'interno del quadro economico dell'intervento di cui trattasi;
- 3) di affidare all'impresa "**FAMIRA s.r.l.**" con sede legale e amministrativa in Via Provinciale Schiti n. 131 - Torre Annunziata (NA), alle condizioni indicate nell'atto di sottomissione, i lavori di cui alla perizia di variante n. 2 relativa all'intervento "*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006. LOTTO 1 FUNZIONALE*" per un importo lavori, al netto del ribasso del 14,75%, pari ad € 152.551,25 comprensivi di oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € **167.806,38**;
 - 4) di dare atto che la spesa complessiva di € **167.806,38** trova copertura finanziaria con fondi PNRR alla Missione 6, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 202, capitolo di spesa n. **4200540** "*CUP G25B22000090006 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA - M5 C2 I3 - PNRR (CAP. ENTRATA 4200540)*", Bilancio Triennale 2025/2027, annualità 2025, nel quadro economico dell'opera alla voce "*Totale Generale Lavori*", come da attestazione di copertura finanziaria seguente;
 - 5) di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice **CIG: 9623671889 (lavori)**;
 - 6) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell'atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - 7) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle condizioni dell'atto di sottomissione approvato al punto 1);
 - 8) di affidare l'incarico di "**Redazione perizia di variante ed estensione direzione lavori**" dell'intervento in oggetto all'**R.T.P.** composto da **Arch. Giuseppe De Martino** (Capogruppo-Mandatario), **Progetto CMR Engineering Integrated Services s.r.l.** (Mandante) e **Tecnostudio s.r.l.** (Mandante), che si è reso disponibile ad eseguire dette prestazioni per € 12.000,00 oltre oneri 4% pari ad € 480,00 e IVA al 22% pari ad € 2.745,60 per un totale complessivo di € **15.225,60**, alle condizioni del disciplinare di incarico, pervenuto con pec P.G. 54589 del 10/06/2025, che con il presente atto si approva, conservato agli atti d'ufficio;
 - 9) di dare atto che l'importo di € **15.225,60** relativo all'incarico professionale di cui al punto precedente trova copertura finanziaria con fondi PNRR alla Missione 6, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 202, capitolo di spesa n. **4200540** "*CUP G25B22000090006 –*

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA - M5 C2 I3 - PNRR (CAP. ENTRATA 4200540)” del Bilancio Triennale 2025/2027, annualità 2025, nel quadro economico dell’opera, alla voce “Affidamenti a valere sul ribasso d’asta” come da attestazione di copertura finanziaria seguente;

- 10) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice **CIG: B755A407C8 (incarico professionale redazione perizia di variante ed estensione direzione lavori)**;
- 11) di dare atto che alla stipulazione del contratto (incarico professionale) provvederà, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023;
- 12) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;
- 13) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giulia BARONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Ing. Danilo BURASTERO

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell’Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Danilo Burastero in data 24/06/2025



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2825 del 24/06/2025

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2025 2368/0	<i>Data:</i> 24/06/2025	<i>Importo:</i> 167.806,38
Oggetto:	PNNR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PERIZIA DI VARIANTE N. 2. - rif. acc. 2025/741				
Finanziato con :	PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA 167.806,38 € -				
				C.I.G.:	9623671889
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.				C.U.P.: G25B22000090006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
Beneficiario:	0966300 - FA.MI.RA. SRL				
Bilancio					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	7.587.611,68		
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Impegni gia' assunti:	7.374.573,78		
Programma:	1 - Sport e tempo libero	Impegno nr. 2368/0:	167.806,38		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	7.542.380,16		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	45.231,52		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.211.402,22		
Capitolo:	4200540	Impegni gia' assunti:	998.364,32		
Oggetto:	PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA(CAP. ENTRATA 4200540)	Impegno nr. 2368/0:	167.806,38		
		Totale impegni:	1.166.170,70		
		Disponibilità residua:	45.231,52		
Progetto:					
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 24/06/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2825 del 24/06/2025

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2025 2369/0	<i>Data:</i> 24/06/2025	<i>Importo:</i> 15.225,60
Oggetto:		DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNNR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - VARIANTE N. 2 ESTENSIONE INCARICO REDAZIONE E DL - RIF. ACC. 2025/742			
Finanziato con :		PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA 15.225,60 € -			
		C.I.G.: B755A407C8			
SIOPE:		2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		C.U.P.: G25B22000090006	
Piano dei Conti Fin.:		2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Beneficiario:		0964360 - DE MARTINO GIUSEPPE			
Bilancio					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	7.587.611,68		
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Impegni gia' assunti:	7.542.380,16		
Programma:	1 - Sport e tempo libero	Impegno nr. 2369/0:	15.225,60		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	7.557.605,76		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	30.005,92		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.211.402,22		
Capitolo:	4200540	Impegni gia' assunti:	1.166.170,70		
Oggetto:	PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA(CAP. ENTRATA 4200540)	Impegno nr. 2369/0:	15.225,60		
		Totale impegni:	1.181.396,30		
		Disponibilità residua:	30.005,92		
Progetto:					
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 24/06/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2825 del 24/06/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 741		Data: 24/06/2025 Importo: 167.806,38	
Oggetto:	PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA (CAP. USCITA 4200540) - rif. imp. 2025/2368		
SIOPE:	4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri		
Piano dei Conti Fin.:	4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		
Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	25.774.334,42
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	14.217.598,34
Tipologia:	200 - Contributi agli investimenti	Accertamento nr. 741:	167.806,38
Categoria:	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	14.385.404,72
		Disponibilità residua:	11.388.929,70
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.211.402,22
Capitolo:	4200540	Accert. già assunti:	998.364,32
Oggetto:	PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA (CAP. USCITA 4200540)	Accertamento nr. 741:	167.806,38
		Totale accertamenti:	1.166.170,70
		Disponibilità residua:	45.231,52
Progetto:			
Resp. entrata:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO lì, 24/06/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2825 del 24/06/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 742		Data: 24/06/2025 Importo: 15.225,60	
Oggetto:	PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA (CAP. USCITA 4200540) - RIF. IMP. 2025/2369		
SIOPE:	4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri		
Piano dei Conti Fin.:	4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		
Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	25.774.334,42
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	14.385.404,72
Tipologia:	200 - Contributi agli investimenti	Accertamento nr. 742:	15.225,60
Categoria:	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	14.400.630,32
		Disponibilità residua:	11.373.704,10
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.211.402,22
Capitolo:	4200540	Accert. già assunti:	1.166.170,70
Oggetto:	PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA (CAP. USCITA 4200540)	Accertamento nr. 742:	15.225,60
		Totale accertamenti:	1.181.396,30
		Disponibilità residua:	30.005,92
Progetto:			
Resp. entrata:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 24/06/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 25/06/2025