



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3276 DEL 25/07/2024**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, PROGETTAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

**OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO SANREMO- PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G22C22000080006 RETTIFICA D.D.2518 DEL 07/06/2023 D.D. 4055 DEL 15/09/2023 D.D. 5428 DEL 04/12/2023 D.D. 5826 DEL 21/12/2023 D.D. 819 DEL 20/02/2024**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 29/07/2024 al 13/08/2024.

## DETERMINAZIONE N. 3276 DEL 25/07/2024

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni**

**Servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi**

**OGGETTO:** DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO SANREMO- PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G22C22000080006 RETTIFICA D.D.2518 DEL 07/06/2023 D.D. 4055 DEL 15/09/2023 D.D. 5428 DEL 04/12/2023 D.D. 5826 DEL 21/12/2023 D.D. 819 DEL 20/02/2024

Proposta n. 3669

### IL DIRIGENTE



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

**Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU**

**CUP: G22C22000080006**

#### **RICHIAMATE:**

- La D.D.2518 del 07/06/2023 di regolarizzazione degli impegni contabili
- La D.D. 4055 del 15/09/2023 di incarico professionale per il collaudo statico tecnico amministrativo
- La D.D. 5428 del 04/12/2023 di modifica dell'allaccio idrico
- La D.D. 5826 del 21/12/2023 di incarico professionale per indagini geofisiche
- La D.D. 819 del 20/02/2024 di affidamento indagini geologiche

Nelle quali, per mero errore, venivano indicati gli importi errati dei Lavori a base d'asta e degli Imprevisti;

**RILEVATO** che nella Determinazione a Contrattare del 1868 del 02/05/2023 veniva riportato il quadro economico con gli importi corretti come segue:

<b>VOCI</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>AFFIDAM.</b>	<b>DISPONIB.</b>	<b>IMP.</b>
IMPORTO LAVORI	€ 2.363.165,45	€ 2.011.762,75		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	46.733,86 €	46.733,86 €		
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 2.409.899,31	€ 2.058.496,61		
IVA 10%	€ 240.989,93	€ 205.849,66		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>€ 2.650.889,24</b>	<b>€ 2.264.346,27</b>	<b>€ 386.542,97</b>	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 68.185,05			
di cui				
<i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>		€ 2.440,00		2022 2440/ 2
<i>Studio Idraulico Ing. Ravera</i>		€ 4.440,80		2022 2440/ 3
<i>Bollettino ASL</i>		€ 352,00		2023/491-1
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>€ 68.185,05</b>	<b>€ 7.232,80</b>	<b>€ 60.952,25</b>	
Spese tecniche				
di cui:				
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	€ 161.765,59	€ 161.765,59	€ 0,00	2022/2440-1 2023/1215-1
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 161.765,59</b>	<b>€ 161.765,59</b>	<b>€ 0,00</b>	
Pubblicità	€ 4.677,73			
<b>TOTALE PUBBLICITA'</b>	<b>€ 4.677,73</b>			
<b>INCENTIVI TECNICI 1,6%</b>	<b>€ 38.558,39</b>			
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>€ 660,00</b>			
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.924.736,00</b>	<b>€ 2.433.344,66</b>	<b>€ 491.391,34</b>	

**RITENUTO** pertanto di rettificare in tale senso le suddette Determine Dirigenziali, inserendo correttamente gli importi;

**DATO ATTO** che il CUP relativo ai lavori suddetti è il seguente: G22C22000080006;

**DATO ATTO** inoltre che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 – lettere a), b), c) e d) della Legge 241/90 e successive modifiche, è l'Arch. Giulia BARONE Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Gestione Impianti Sportivi che ha curato la fase istruttoria e congiuntamente all'Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ne attesta la correttezza della pratica e la regolarità dell'azione amministrativa

**DATO ATTO** che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

**RICHIAMATA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 70** del 25/10/2023, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 - APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 99** del 22/12/2023, i.e., ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024-2025-2026. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 7** dell'11/01/2024, i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 2025 2026 APPROVAZIONE.";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 61** del 27/03/2024, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE DI CASSA";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 14** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023".

**VISTI:**

- gli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali

## **D E T E R M I N A**

1) di rettificare il quadro economico della D.D.2518 del 07/06/2023 con il seguente Q.E.:

<b>VOCI</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>AFFIDAM.</b>	<b>DISPONIB.</b>	<b>IMP.</b>
IMPORTO LAVORI	€ 2.363.165,45	€ 2.011.762,75		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	46.733,86 €	46.733,86 €		
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 2.409.899,31	€ 2.058.496,61		
IVA 10%	€ 240.989,93	€ 205.849,66		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>€ 2.650.889,24</b>	<b>€ 2.264.346,27</b>	<b>€ 386.542,97</b>	
Imprevisti e	€ 18.185,05			

arrotondamenti				
di cui				
Verifica preventiva dell'interesse archeologico		€ 2.440,00		2022 2440/ 2
Studio Idraulico Ing. Ravera		€ 4.440,80		2022 2440/ 3
Bollettino ASL		€ 352,00		2023 489/0
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>€ 18.185,05</b>	<b>€ 7.232,80</b>	<b>€ 10.952,25</b>	
Spese tecniche	€ 211.765,59			
di cui:				
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	€ 161.765,59	€ 161.765,59	€ 0,00	2022 2440/1
Collaudi	€ 50.000,00			
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 211.765,59</b>	<b>€ 161.765,59</b>	<b>€ 50.000,00</b>	
Pubblicità	€ 4.677,73			
<b>TOTALE PUBBLICITA'</b>	<b>€ 4.677,73</b>			
INCENTIVI TECNICI	€ 38.558,39			
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regolam. – annualità 2023 – 43%		€ 16.580,11		
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>€ 38.558,39</b>	<b>€ 16.580,11</b>	<b>€ 21.978,28</b>	
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>€ 660,00</b>	<b>€ 660,00</b>		
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.924.736,00</b>	<b>€ 2.450.584,77</b>	<b>€ 474.151,23</b>	

2) di rettificare il quadro economico della D.D. 4055 del 15/09/2023 con il seguente Q.E.:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
IMPORTO LAVORI	€ 2.363.165,45	€ 2.011.762,75		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	46.733,86 €	46.733,86 €		
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 2.409.899,31	€ 2.058.496,61		
IVA 10%	€ 240.989,93	€ 205.849,66		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>€ 2.650.889,24</b>	<b>€ 2.264.346,27</b>	<b>€ 386.542,97</b>	2023/1860 2023/1861 2024/192
Imprevisti e arrotondamenti	€ 18.185,05			
di cui				

Verifica preventiva dell'interesse archeologico		€ 2.440,00		2022 2440/ 2
Studio Idraulico Ing. Ravera		€ 4.440,80		2022 2440/ 3
Bollettino ASL		€ 352,00		2023/491/1
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>€ 18.185,05</b>	<b>€ 7.232,80</b>	<b>€ 10.952,25</b>	
Spese tecniche	€ 211.765,59			
di cui:				
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	€ 161.765,59	€ 161.765,59	€ 0,00	2022 2440/1 2023/1215/1
<b>Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo</b>	<b>€ 36.962,96</b>	<b>€ 36.962,96</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>2023/2417/0</b>
Supporto al RUP	€ 13.037,04	€ 0,00	€ 13.037,04	
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 211.765,59</b>	<b>€ 198.728,55</b>	<b>€ 13.037,04</b>	
Pubblicità	€ 4.677,73			
<b>TOTALE PUBBLICITA'</b>	<b>€ 4.677,73</b>			
INCENTIVI TECNICI	€ 38.558,39			
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regolam. – annualità 2023 – 43%		€ 16.580,11		2023/1862
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>€ 38.558,39</b>	<b>€ 16.580,11</b>	<b>€ 21.978,28</b>	
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>€ 660,00</b>	<b>€ 660,00</b>		2023/1863
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.924.736,00</b>	<b>€ 2.487.547,73</b>	<b>€ 437.188,27</b>	

3) di rettificare il quadro economico della D.D. 5428 del 04/12/2023 con il seguente Q.E.:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
IMPORTO LAVORI	€ 2.363.165,45	€ 2.011.762,75		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	46.733,86 €	46.733,86 €		
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 2.409.899,31	€ 2.058.496,61		
IVA 10%	€ 240.989,93	€ 205.849,66		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>€ 2.650.889,24</b>	<b>€ 2.264.346,27</b>	<b>€ 386.542,97</b>	2023/1860 2023/1861 2024/192
Imprevisti e arrotondamenti	€ 18.185,05			
di cui				
Verifica preventiva dell'interesse archeologico		€ 2.440,00		2022 2440/ 2
Studio Idraulico Ing. Ravera		€ 4.440,80		2022 2440/ 3

Bollettino ASL		€ 352,00		2023/491/1
<b>Modifica allaccio idrico - Rivieracqua</b>		<b>€ 1.277,00</b>		
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>€ 18.185,05</b>	<b>€ 8.509,80</b>	<b>€ 9.675,25</b>	
Spese tecniche	€ 211.765,59			
di cui:				
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	€ 161.765,59	€ 161.765,59	€ 0,00	2022 2440/1 2023/1215/1
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	€ 36.962,96	€ 36.962,96	€ 0,00	2023/2417/0
Supporto al RUP	€ 13.037,04	€ 0,00	€ 13.037,04	
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 211.765,59</b>	<b>€ 198.728,55</b>	<b>€ 13.037,04</b>	
Pubblicità	€ 4.677,73			
<b>TOTALE PUBBLICITA'</b>	<b>€ 4.677,73</b>			
INCENTIVI TECNICI	€ 38.558,39			
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regolam. – annualità 2023 – 43%		€ 16.580,11		2023/1862
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>€ 38.558,39</b>	<b>€ 16.580,11</b>	<b>€ 21.978,28</b>	
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>€ 660,00</b>	<b>€ 660,00</b>		2023/1863
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.924.736,00</b>	<b>€ 2.488.824,73</b>	<b>€ 435.911,27</b>	

4) di rettificare il quadro economico della D.D. 5826 del 21/12/2023 con il seguente Q.E.:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOMICO VARIANTE	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
IMPORTO LAVORI	€ 2.363.165,45	€ 2.445.251,15	€ 2.011.762,75		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	46.733,86 €	46.733,86 €	46.733,86 €		
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 2.409.899,31	€ 2.491.985,01	€ 2.058.496,61		
IVA 10%	€ 240.989,93	€ 249.198,50	€ 205.849,66		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>€ 2.650.889,24</b>	<b>€ 2.741.183,51</b>	<b>€ 2.264.346,27</b>	<b>€ 476.837,24</b>	2023/1860 2023/1861 2024/192
Imprevisti e arrotondamenti	€ 18.185,05	€ 18.185,05			
di cui					
Verifica preventiva dell'interesse			€ 2.440,00		2022 2440/ 2

archeologico					
Studio Idraulico Ing. Ravera			€ 4.440,80		2022 2440/3
Bollettino ASL			€ 352,00		2023/491/1
Modifica allaccio idrico Rivieracqua			€ 1.277,00		
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>€ 18.185,05</b>	<b>€ 18.185,05</b>	<b>€ 8.509,80</b>	<b>€ 9.675,25</b>	
Spese tecniche	€ 211.765,59	€ 249.829,61			
di cui:					
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	€ 161.765,59		€ 161.765,59	€ 0,00	2022 2440/1 2023/1215/1
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	€ 36.962,96		€ 36.962,96	€ 0,00	
Supporto al RUP	€ 13.037,04		€ 0,00	€ 13.037,04	
Incarico indagini geofisiche D'Adamo			€ 936,00	€ 0,00	
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 211.765,59</b>	<b>€ 249.829,61</b>	<b>€ 199.664,55</b>	<b>€ 50.165,06</b>	
Pubblicità	€ 4.677,73				
<b>TOTALE PUBBLICITA'</b>	<b>€ 4.677,73</b>	<b>€ 4.677,73</b>			
INCENTIVI TECNICI	€ 38.558,39	€ 40.200,10			
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regolam. – annualità 2023 – 43%			€ 16.580,11		2023/1862
<b>INCENTIVI TECNICI VARIANTE</b>		<b>€ 1.641,71</b>			
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>€ 660,00</b>	<b>€ 660,00</b>	<b>€ 660,00</b>		2023/1863
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.924.736,00</b>	<b>€ 3.054.736,01</b>	<b>€ 2.489.760,73</b>	<b>€ 564.975,28</b>	
<b>DIFFERENZA</b>		<b>€ 130.000,00</b>			

5) di rettificare il quadro economico della D.D. 819 del 20/02/2024 con il seguente Q.E.:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOMICO VARIANTE	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
IMPORTO LAVORI	€ 2.363.165,45	€ 2.445.251,15	€ 2.011.762,75		
ONERI DELLA SICUREZZA NON	46.733,86 €	46.733,86 €	46.733,86 €		



SOGG. A RIBASSO					
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 2.409.899,31	€ 2.491.985,01	€ 2.058.496,61		
IVA 10%	€ 240.989,93	€ 249.198,50	€ 205.849,66		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>€ 2.650.889,24</b>	<b>€ 2.741.183,51</b>	<b>€ 2.264.346,27</b>	<b>€ 476.837,24</b>	2023/1860 2023/1861 2024/192
Imprevisti e arrotondamenti	€ 18.185,05	€ 18.185,05			
di cui					
<i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>			€ 2.440,00		2022 2440/ 2
<i>Studio Idraulico Ing. Ravera</i>			€ 4.440,80		2022 2440/ 3
<i>Bollettino ASL</i>			€ 352,00		2023/491/1
<i>Modifica allaccio idrico Rivieracqua</i>			€ 1.277,00		2023 3032/0
<b>Indagini SOSPERIT</b>			<b>€ 2.989,00</b>		
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>€ 18.185,05</b>	<b>€ 18.185,05</b>	<b>€ 11.498,80</b>	<b>€ 6.686,25</b>	
Spese tecniche	€ 211.765,59	€ 249.829,61			
di cui:					
Progetto def., esecutivo, DL (oneri compresi)	€ 161.765,59		€ 161.765,59	€ 0,00	2022 2440/1 2023/1215/1
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	€ 36.962,96		€ 36.962,96	€ 0,00	2023 2417/0 2023 2416/0
Supporto al RUP	€ 13.037,04		€ 0,00	€ 13.037,04	
Incarico indagini geofisiche D'Adamo			€ 936,00	€ 0,00	2023 3263/0
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 211.765,59</b>	<b>€ 249.829,61</b>	<b>€ 199.664,55</b>	<b>€ 50.165,06</b>	
Pubblicità	€ 4.677,73				
<b>TOTALE PUBBLICITA'</b>	<b>€ 4.677,73</b>	<b>€ 4.677,73</b>			
INCENTIVI TECNICI	€ 38.558,39	€ 40.200,10			
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regolam. – ann. 2023 – 43%			€ 16.580,11		2023/1862
<b>INCENTIVI</b>		<b>€ 1.641,71</b>			

<b>TECNICI VARIANTE</b>					
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>€ 660,00</b>	<b>€ 660,00</b>	<b>€ 660,00</b>		<b>2023/1863</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.924.736,00</b>	<b>€ 3.054.736,01</b>	<b>€ 2.492.749,73</b>	<b>€ 561.986,28</b>	
<b>DIFFERENZA</b>		<b>€ 130.000,00</b>			

6) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**  
Arch. Giulia Barone

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANILO BURASTERO in data 25/07/2024



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 3669**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni**

Ufficio Proponente: **Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi**

Oggetto: **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO  
SANREMO- PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G22C22000080006 RETTIFICA D.D.2518 DEL 07/06/2023 D.D.  
4055 DEL 15/09/2023 D.D. 5428 DEL 04/12/2023 D.D. 5826 DEL 21/12/2023 D.D. 819 DEL 20/02/2024**

Nr. adozione settore: **692** Nr. adozione generale: **3276**

Data adozione: **25/07/2024**

## Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 147 BIS CO.1 D. LGS. 267/2000**

Data **29/07/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 29/07/2024