



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3740 DEL 27/08/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, PROGETTAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA/ENTRATA
INTERVENTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE
OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP
G25B22000090006**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 28/08/2024 al 12/09/2024.

DETERMINAZIONE N. 3740 DEL 27/08/2024

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA/ENTRATA INTERVENTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006

Proposta n. 4201

IL DIRIGENTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento
per lo sport

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore", Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"
CUP G25B22000090006

PREMESSO che:

- Con riferimento al PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1, con pec prot. gen. n. 36336 del 21/04/2022 il Comune di Sanremo ha trasmesso la manifestazione di interesse per il Cluster 1 con il progetto "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA" - CUP G25B22000090006, dell'importo totale di 2.500.000,00 € richiesti quale finanziamento;
- con Decreto del 05.08.2022 ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2340 del 16.09.2022, è stato approvato l'elenco definitivo dei comuni ammessi a finanziamento per i Cluster 1 e 2, comprendente anche il Comune di Sanremo quale beneficiario del Finanziamento richiesto di € 2.500.000,00 per l'intervento in oggetto;
- con pec prot. gen. n. 84264 del 26/09/2022 è stato trasmesso al Ministero l'"ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO", controfirmato digitalmente dal Sindaco Alberto Biancheri;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4013 del 27/10/2022 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Danilo Burastero ha conferito all'Arch. Giuseppe De Martino l'incarico di Direttore dei Lavori per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1441 del 29/03/2023 sono stati affidati i lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006"

FA.MI.RA. S.r.l., con sede legale e amministrativa in Via Provinciale Schiti n. 59 - Torre Annunziata (NA), per l'importo di 1.740.401,99 € per lavori, oltre 15.102,75 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10% ai sensi di legge e quindi per un ammontare complessivo di 1.931.055,21 €, Contratto Rep. n. 7917 stipulato in data 17/08/2023;

- in data 28/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

EVIDENZIATO che:

- in data 18/01/2023 è stata effettuata la richiesta al MEF per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023 di ulteriori € 250.000,00 di finanziamento;
- con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 sono stati preassegnati al progetto in oggetto gli ulteriori € 250.000,00 richiesti, per un totale di € 2.750.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 12/06/2023 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il nuovo quadro economico di progetto rimodulato come sopra indicato;
- a seguito di controlli interni da parte del Dipartimento dello Sport, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 183 del 03/08/2023, non è stata confermata la pre-assegnazione dell'importo di ulteriori € 250.000,00 proveniente dal FOI (Allegato 3 al Decreto), pertanto l'importo totale del finanziamento è risultato rimanere di € 2.500.000,00;

DATO ATTO che, a seguito di comunicazioni intercorse con il Dipartimento dello Sport per le vie brevi, le motivazioni della non conferma di cui sopra sono risultate le seguenti:

- in data 23 dicembre 2022 il Dipartimento ha concesso una proroga alla data del 15 gennaio 2023 per approvare il progetto esecutivo;
- il progetto esecutivo è stato approvato in data 12 gennaio 2023, con Delibera di Giunta Comunale n. 5;
- la domanda al MEF per la pre-assegnazione del 10% proveniente dal Fondo Opere Indifferibili 2023 è stata effettuata in data 18/01/2023, quindi successivamente all'approvazione del progetto esecutivo che, pertanto, a causa dell'aumento prezzi è stato suddiviso in due lotti, il secondo dei quali in linea tecnica, per poter essere approvato con un importo complessivo superiore al finanziamento già ottenuto;
- la suddivisione in lotti, dei quali il primo è stato dichiarato essere funzionale, sebbene necessaria all'approvazione del progetto da porre a base di gara, è stata causa della mancata assegnazione dell'ulteriore finanziamento proveniente dal FOI, in quanto tale fondo era destinato solo agli interventi che, per essere realizzati funzionalmente, necessitavano di un maggiore finanziamento;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 3759 del 07/10/2022, avente ad oggetto "*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006. ACCERTAMENTO ENTRATA 2.500.000,00*" con la quale si approvava il cronoprogramma di spesa per i lavori e si accertava l'entrata al capitolo n. 4200540;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2064 del 11/05/2023, avente ad oggetto "*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006 - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA.*" con la quale si approvava il nuovo cronoprogramma di spesa dell'importo totale di 2.750.000,00 €;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare il cronoprogramma di spesa e di entrata a seguito della mancata assegnazione degli ulteriori € 250.000,00 provenienti dal Fondo Opere Indifferibili 2023, per un totale complessivo rettificato di 2.500.000,00 €, come segue:

	CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA			
	2022	2023	2024	2025
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200540 - PREVISIONE PURA	250 000,00 €	35 003,79 €	1 405 453,35 €	- €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200540 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			809 542,86 €	- €
TOTALE	250 000,00 €	35 003,79 €	2 214 996,21 €	- €

	CRONOPROGRAMMA DI SPESA			
	2022	2023	2024	2025
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200540 - PREVISIONE PURA	226 576,84 €	56 949,26 €	1 405 453,35 €	- €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200540 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			811 020,55 €	- €
TOTALE	226 576,84 €	56 949,26 €	2 216 473,90 €	- €

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Giulia Barone, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori Pubblici, la quale ha curato in fase di istruttoria il procedimento e che il Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale **n. 15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione preconsuntivo Esercizio 2022. determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'Esercizio 2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 70** del 25/10/2023, i.e., ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 - Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 99** del 22/12/2023, i.e., di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione del Bilancio di previsione triennio 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 7** dell'11/01/2024, i.e., ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2024 2025 2026 approvazione."
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 61** del 27/03/2024, esecutiva, ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del d.lgs.118/2011 e s.m.i. variazione di bilancio e variazione di cassa";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "Rendiconto della Gestione Esercizio 2023. Approvazione";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **14** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026. Applicazione di avanzo di Amministrazione 2023"
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **131** del 09.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "Aggiornamento Piao 2024-2026 – sottosezione programmazione piano triennale dei fabbisogni di personale tempo determinato";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "Verifica generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024-2026. ai sensi dell'articolo 193 del Tuel. Variazione di assestamento generale di Bilancio. variazione del piano triennale OOPP. Applicazione di Avanzo di Amministrazione";

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il nuovo cronoprogramma di entrata del contributo, come segue:

	CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA			
	2022	2023	2024	2025
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200540 - PREVISIONE PURA	250 000,00 €	35 003,79 €	1 405 453,35 €	- €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200540 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			809 542,86 €	- €
TOTALE	250 000,00 €	35 003,79 €	2 214 996,21 €	- €

dando altresì corso alla necessaria variazione di bilancio che recepisce il presente cronoprogramma prevedendo l'entrata di € 51.794,93 al capitolo 4200540, annualità 2024;

- 2) di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il nuovo cronoprogramma di spesa del contributo, come segue:

	CRONOPROGRAMMA DI SPESA			
	2022	2023	2024	2025
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200540 - PREVISIONE PURA	226 576,84 €	56 949,26 €	1 405 453,35 €	- €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200540 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			811 020,55 €	- €
TOTALE	226 576,84 €	56 949,26 €	2 216 473,90 €	- €

dando altresì corso alla necessaria variazione di bilancio che recepisce il presente cronoprogramma, prevedendo la spesa di € 51.794,93 sul capitolo 4200540, annualità 2024;

- 3) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 20, comma 3 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANILO BURASTERO in data 27/08/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 4201**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni**

Ufficio Proponente: **Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi**

Oggetto: **APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA/ENTRATA INTERVENTO
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA -
PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006**

Nr. adozione settore: **764** Nr. adozione generale: **3740**

Data adozione: **27/08/2024**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 147 BIS CO.1 D. LGS. 267/2000**

Data **28/08/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 28/08/2024