



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5443 DEL 01/12/2025**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO FABBRICATI E MANUTENZIONE IMPIANTI

**OGGETTO: PIGNA UP INTERVENTO 5A RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA SANTA BRIGIDA. PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RETTIFICA IMPEGNO E IMPEGNO QUOTA INCENTIVI.**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 01/12/2025 al 16/12/2025.

## DETERMINAZIONE N. 5443 DEL 01/12/2025

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni**

**Servizio Fabbricati e manutenzione impianti**

**OGGETTO:** PIGNA UP INTERVENTO 5A RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA SANTA BRIGIDA. PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RETTIFICA IMPEGNO E IMPEGNO QUOTA INCENTIVI.

Proposta n. 6005

### IL DIRIGENTE



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 5 "Inclusione Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore", Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"

**CUP: G29J21000210001 - ID INTERVENTO: 540**



**PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA 162**

### **PREMESSO** che:

- Con riferimento al Bando "Programmi Innovativi per la Qualità dell'Abitare", approvato con Decreto Interministeriale n. 395/2020, la Regione Liguria ha individuato le seguenti iniziative caratterizzate da elementi premiali quali, ad esempio, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, l'attivazione di processi partecipativi, la determinazione di impatti significativi e misurabili sul tessuto socio-economico e la centralità dei fattori ambientali significativi (consumo di suolo zero, basse emissioni in atmosfera, sviluppo dell'economia circolare ecc.):
  - Comune di Sanremo – programma innovativo per il quartiere della Pigna;
  - Comune di Sarzana – programma innovativo Borgo di Marinella di Sarzana;
  - Comune di Genova – Begato Project;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 08/03/2021 l'Amministrazione Comunale ha deciso la partecipazione al Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, individuandone gli interventi;

- con D.M. n. 383 del 7/11/2021 è stata pubblicata la graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento, ricadenti per effetto di tale decreto nei finanziamenti del PNRR;
- il Programma “Pigna Up” del Comune di Sanremo si è classificato al n. 8 della graduatoria di cui all’ALLEGATO 1 - “Progetti “ordinari” proposte presentate ai sensi dell’art. 4 D.L. 395/2020 ed è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, per complessivi € 14.842.200,00;
- con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20/01/2022 il programma “Pigna Up” è stato definitivamente ammesso a finanziamento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1194 del 31/03/2022 sono stati individuati i RUP dei procedimenti e l’Arch. Giulia Barone è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto;
- in considerazione dei termini recati dal PNRR, la conclusione di tutti gli interventi costituenti il Programma “Pigna UP” deve avvenire entro il 31/03/2026 (*milestone*);

**PRESO ATTO** che, con riferimento all’INTERVENTO 5A “*RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001*”:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2956 del 05/08/2022 è stato affidato all’RTP composto dagli Arch. Aldo Panetta, Arch. Alessandro Liotta e Ing. Stefano Negro l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva/esecutiva, alla sicurezza in progettazione e in esecuzione e alla direzione lavori dell’intervento in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 26/07/2023 esecutiva, sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo, progetto verificato dall’Arch. Giulia Barone in data 24/07/2023 e validato dal Responsabile del Procedimento, Arch. Giulia Barone, in data 24/07/2023;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 4679 del 25/10/2023, esecutiva, è stato stabilito, tra l’altro, di dare avvio alla procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso, per l’aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento in oggetto;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 5494 del 06/12/2023, esecutiva, è stato stabilito, tra l’altro, di approvare, a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle risultanze degli atti di gara, l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore dell’Impresa classificata prima in graduatoria, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera: “Edilcantieri Costruzioni S.r.l.” con sede legale e amministrativa in Via G. De Sonanz n. 49 – 18100 Imperia (IM) – codice fiscale e partita IVA 01280410083, contratto stipulato in data 28/02/2024, REP. n. 7934;
- in data 04/04/2024 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 4466 del 15/10/2024 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante n. 1;
- il contratto di appalto REP. n. 7980 del 26/03/2025, stipulato con l’impresa “Edilcantieri Costruzioni S.r.l.”, avente ad oggetto le opere previste nella Perizia suppletiva e di Variante n. 1 di cui al punto precedente;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2658 del 16/06/2025 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante n. 2;
- il contratto di appalto REP. n. 8001 del 13/08/2025, stipulato con l’impresa “Edilcantieri Costruzioni S.r.l.”, avente ad oggetto le opere previste nella Perizia suppletiva e di Variante n. 2 di cui al punto precedente;

**DATO ATTO** che:

- che in data 06/08/2025 la D.L. ha redatto il Verbale di Ultimazione Lavori, dando atto che gli stessi sono stati ultimati ed eseguiti in tempo utile ed assegnando, inoltre, il termine di giorni 40 (quaranta) per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera;
- lo stato finale dei lavori è stato emesso e firmato dalla Direzione Lavori a tutto il 04/11/2025;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione datato 06/11/2025, a firma dei Direttori Lavori, Arch. Aldo Panetta, Arch. Alessandro Liotta e Ing. Stefano Negro, trasmesso via pec con PG n. 102586 del 14/11/2025, con il quale si certifica che i lavori relativi all'intervento in oggetto, eseguiti dall'impresa "Edilcantieri Costruzioni S.r.l." sono stati regolarmente eseguiti;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione;

**RILEVATO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2956 del 05/08/2022 è stato affidato all'RTP composto dagli Arch. Aldo Panetta, Arch. Alessandro Liotta e Ing. Stefano Negro l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva/esecutiva, alla sicurezza in progettazione e in esecuzione e alla direzione lavori dell'intervento in oggetto;
- due componenti del RTP di cui al punto precedente sono in regime forfettario, pertanto l'impegno di spesa assunto per il loro incarico presenta, ad oggi, un residuo di € 8.506,67 corrispondente alla quota di IVA non fatturata;
- per le motivazioni di cui ai punti precedenti si rende necessario rettificare e **ridurre di € 8.506,67 l'impegno di spesa n. 155-1/2024**, capitolo di spesa n. **4200529**, e conseguentemente **ridurre l'accertamento 2024/22** di pari importo, dando atto che lo stesso non verrà fatturato e successivamente liquidato, pertanto andrà ad aggiungersi alle economie dell'intervento in oggetto;

**DATO ATTO** che si rende pertanto necessario approvare il Quadro Economico finale dell'opera, come segue:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM.	DISP.	IMP.
LAVORI A BASE D'ASTA	590 500,50 €	430 984,27 €		
LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N. 1		74 708,17 €		
LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N. 2		80 463,80 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	14 695,75 €	9 687,98 €		
ONERI DELLA SICUREZZA - PERIZIA N. 1		5 007,77 €		
ONERI DELLA SICUREZZA - PERIZIA N. 2		4 344,25 €		
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	605 196,25 €	605 196,24 €		
IVA 10%	60 519,63 €	60 519,63 €		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>665 715,88 €</b>	<b>665 715,87 €</b>	<b>0,01 €</b>	2025 1626/0 2024 607/0 2025 278/0 2025 1339/0 2025 2323/0

IMPREVISTI	17 854,33 €			
di cui:				
Pagamento diritti di segreteria parere ASL	114,00 €	114,00 €		2023 1871/0
Adeguamento relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico	2 806,00 €	2 806,00 €		2023 1873/0
Quota parte perizia di variante n. 2		13 648,35 €		2025 2323/0
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>17 854,33 €</b>	<b>16 568,35 €</b>	<b>1 285,98 €</b>	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2%	12 103,99 €			
di cui:				
80% personale DI CUI:	9 683,19 €			
FASI A-B-C-D per personale (43%) – annualità 2024		3 440,00 €		2025 1627/0
INCENTIVI VARIANTE N. 1 – annualità 2024		1 440,00 €		2025 1340/0
INCENTIVI VARIANTE N. 2 – annualità 2025		303,99 €		2025 2325/0
FASI E-F per personale (57%) - annualità 2025		4 499,20 €		
20% fondo innovazione - annualità 2025	2 420,80 €			
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>12 103,99 €</b>	<b>9 683,19 €</b>	<b>2 420,80 €</b>	
SPESE TECNICHE	114 933,17 €			
di cui:				
<i>Progetto definitivo/esecutivo, CSP, Progetto strutturale, Direzione lavori, CSE</i>	62 252,96 €	62 252,96 €	0,00 €	2022 2098/1 2023 420/1 2024 155/1
Relazione geologica	2 537,60 €	2 537,60 €	0,00 €	2022 2098/0
Collaudo statico	3 671,03 €	3 671,03 €	0,00 €	2024 2522/0
Assistenza archeologica in corso d'opera	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	2024 1753/0
Estensione indagini archeologiche	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	2024 1981/0
Perizia di variante, DL, CSE - VARIANTE N. 2	8 874,32 €	8 874,32 €	0,00 €	2025 3133/0
Perizia di variante, DL, CSE vicolo provvidenza	20 028,33 €	20 028,33 €	0,00 €	2024 2679/0
Altre spese tecniche	8 568,93 €	0,00 €	8 568,93 €	
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>114 933,17 €</b>	<b>106 364,24 €</b>	<b>8 568,93 €</b>	
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>410,00 €</b>	<b>410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	2023 2175/0
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>811 017,37 €</b>	<b>798 741,65 €</b>	<b>12 275,72 €</b>	

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Giulia Barone, la quale ha curato in fase di istruttoria il procedimento e che il Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n.63 del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 – APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio comunale n.64 del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE";

- la deliberazione della Giunta comunale n. **23** del 31.01.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: *“APPROVAZIONE DEI DATI DI PRECONSUNTIVO 2024. AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027”*;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **34** del 06.02.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: *“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 2026 2027 APPROVAZIONE”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del 27.2.2025, esecutiva, ad oggetto: *“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E ACCANTONATO PRESUNTO 2024. VARIAZIONE AL DUP 2025-2026-2027”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **57** del 26.03.2025, esecutiva, ad oggetto: *“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DLGS 118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **67** del 31.03.2025, esecutiva, ad oggetto: *“APPROVAZIONE PIAO 2025 - 2027 – STRALCIO”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **78** del 15.04.2025, esecutiva, ad oggetto: *“INTEGRAZIONE AL PIAO 2025 2027 APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **86** del 24.04.2025, esecutiva, ad oggetto: *“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 –APPROVAZIONE”*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **16** del 29.04.2025, esecutiva, ad oggetto: *“RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2024. APPROVAZIONE”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.**118** del 21.05.2025, esecutiva, ad oggetto: *“BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - VARIAZIONE DI BILANCIO DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4.”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **35** del 30.07.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AGLI INVESTIMENTI DI AVANZO VINCOLATO”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **160** del 6.08.2025, esecutiva, ad oggetto: *“PIAO 2025 2027 MODIFICA SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”*;

**VISTI:**

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Certificato di Regolare Esecuzione del 06/11/2025 relativo all'intervento *“PIGNA UP INTERVENTO 5A RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA SANTA BRIGIDA. PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001”*, a

firma dei Direttori Lavori, Arch. Aldo Panetta, Arch. Alessandro Liotta e Ing. Stefano Negro, trasmesso via pec con PG n. 102586 del 14/11/2025, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che l'importo di € **4.499,20** relativo agli *“Incentivi funzioni tecniche – quota personale 80% - Fasi E-F (57%)”* trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. **4200529** *“PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza (cap. E 4200529)”*, Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio Triennale 2025/2027, annualità 2025, nel quadro economico dell'opera alla voce *“Incentivi funzioni tecniche”*, come da attestazione di copertura finanziaria seguente;
- 3) di dare atto che si rende necessario rettificare e **ridurre di € 8.506,67 l'impegno di spesa n. 155-1/2024**, capitolo di spesa n. **4200529**, e conseguentemente **ridurre l'accertamento 2024/22** di pari importo, dando atto che tale importo non verrà liquidato in quanto due componenti del RTP affidatari dell'incarico oggetto dell'impegno, essendo in regime forfettario, non hanno fatturato la quota corrispondente all'IVA, pertanto l'importo di € **8.506,67** andrà ad aggiungersi alle economie dell'intervento in oggetto;
- 4) di approvare il quadro economico finale dell'intervento, come segue:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM.	DISP.	IMP.
LAVORI A BASE D'ASTA	590 500,50 €	430 984,27 €		
LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N. 1		74 708,17 €		
LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N. 2		80 463,80 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	14 695,75 €	9 687,98 €		
ONERI DELLA SICUREZZA - PERIZIA N. 1		5 007,77 €		
ONERI DELLA SICUREZZA - PERIZIA N. 2		4 344,25 €		
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	605 196,25 €	605 196,24 €		
IVA 10%	60 519,63 €	60 519,63 €		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>665 715,88 €</b>	<b>665 715,87 €</b>	<b>0,01 €</b>	2025 1626/0 2024 607/0 2025 278/0 2025 1339/0 2025 2323/0
IMPREVISTI	17 854,33 €			
di cui:				
Pagamento diritti di segreteria parere ASL	114,00 €	114,00 €		2023 1871/0
Adeguamento relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico	2 806,00 €	2 806,00 €		2023 1873/0
Quota parte perizia di variante n. 2		13 648,35 €		2025 2323/0
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>17 854,33 €</b>	<b>16 568,35 €</b>	<b>1 285,98 €</b>	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2%	12 103,99 €			
di cui:				
80% personale DI CUI:	9 683,19 €			
FASI A-B-C-D per personale (43%) – annualità 2024		3 440,00 €		2025 1627/0
INCENTIVI VARIANTE N. 1 – annualità		1 440,00 €		2025 1340/0

2024				
INCENTIVI VARIANTE N. 2 – annualità 2025		303,99 €		2025 2325/0
<i>FASI E-F per personale (57%) - annualità 2025</i>		4 499,20 €		
20% fondo innovazione - annualità 2025	2 420,80 €			
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>12 103,99 €</b>	<b>9 683,19 €</b>	<b>2 420,80 €</b>	
SPESE TECNICHE	114 933,17 €			
di cui:				
<i>Progetto definitivo/esecutivo, CSP, Progetto strutturale, Direzione lavori, CSE</i>	62 252,96 €	62 252,96 €	0,00 €	2022 2098/1 2023 420/1 2024 155/1
Relazione geologica	2 537,60 €	2 537,60 €	0,00 €	2022 2098/0
Collaudo statico	3 671,03 €	3 671,03 €	0,00 €	2024 2522/0
Assistenza archeologica in corso d'opera	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	2024 1753/0
Estensione indagini archeologiche	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	2024 1981/0
Perizia di variante, DL, CSE - VARIANTE N. 2	8 874,32 €	8 874,32 €	0,00 €	2025 3133/0
Perizia di variante, DL, CSE vicolo provvidenza	20 028,33 €	20 028,33 €	0,00 €	2024 2679/0
Altre spese tecniche	8 568,93 €	0,00 €	8 568,93 €	
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>114 933,17 €</b>	<b>106 364,24 €</b>	<b>8 568,93 €</b>	
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>410,00 €</b>	<b>410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	2023 2175/0
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>811 017,37 €</b>	<b>798 741,65 €</b>	<b>12 275,72 €</b>	

- 5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 20, comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;
- 6) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Giulia BARONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Danilo BURASTERO

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Danilo Burastero in data 01/12/2025





# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.5443 del 01/12/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025		<b>Impegno:</b>	2024 155/0	<b>Data:</b> 05/08/2022	<b>Importo:</b>	28.604,29
		<b>Subimpegno di spesa:</b>	2024 155/1	<b>Data:</b> 05/08/2022	<b>Importo:</b>	20.097,62
<b>Oggetto:</b>	PINQUA - INTERVENTO 5A - PROGETTO DEF-ESECUTIVO - CSPCSE - PROG STRUTTURE E D.L. - AFF.TO RTP PANETTA-LIOTTA-NEGRO - rif. acc. 2024/22					
<b>Finanziato con :</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunzionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza 20.097,62 € -					
					<b>C.I.G.:</b>	9355162BE5
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.					<b>C.U.P.:</b> G29J21000210001
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
<b>RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>						
<b>Importo Variazione:</b> -8.506,67						
<b>Bilancio</b>						
<b>Anno:</b>	2024					
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Programma:</b>	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale					
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>						
<b>Anno:</b>	2024			<b>Importo impegno:</b>	28.604,29	
<b>Capitolo:</b>	4200529			<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunzionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza (cap. E 4200529)			<b>Subimpegno nr. 155/1:</b>	20.097,62	
				<b>Disponibilità residua:</b>	8.506,67	
<b>Progetto:</b>						
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 01/12/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.5443 del 01/12/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025		<b>Impegno di spesa</b> 2025 3258/0		<b>Data:</b> 27/11/2025		<b>Importo:</b> 4.499,20	
<b>Oggetto:</b> PINQUA - INTERVENTO 5A - INCENTIVI 2% - QUOTA PERSONALE - RIF. ACC. 2025/1121							
<b>Finanziato con :</b> PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza 4.803,19 € -							
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						<b>C.U.P.:</b> G29J21000210001	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.							
<b>Beneficiario:</b> 0649425 - PERSONALE DI RUOLO							
<b>Bilancio</b>							
<b>Anno:</b> 2025				<b>Stanziamiento attuale:</b>		15.503.052,29	
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				<b>Impegni gia' assunti:</b>		10.445.687,45	
<b>Programma:</b> 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				<b>Impegno nr. 3258/0:</b>		4.499,20	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale				<b>Totale impegni:</b>		10.450.186,65	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				<b>Disponibilità residua:</b>		5.052.865,64	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>							
<b>Anno:</b> 2025				<b>Stanziamiento attuale:</b>		308.002,58	
<b>Capitolo:</b> 4200529				<b>Impegni gia' assunti:</b>		301.704,16	
<b>Oggetto:</b> PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza (cap. E 4200529)				<b>Impegno nr. 3258/0:</b>		4.499,20	
				<b>Totale impegni:</b>		306.203,36	
				<b>Disponibilità residua:</b>		1.799,22	
<b>Progetto:</b>							
<b>Resp. spesa:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 01/12/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.5443 del 01/12/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 1121		<b>Data:</b> 27/11/2025 <b>Importo:</b> 4.499,20	
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualficazione Vicolo della Provvidenza (cap. U 4200529) - RIF. IMP. 2025/3258		
<b>SIOPE:</b>	4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	26.183.118,72
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	17.236.928,70
<b>Tipologia:</b>	200 - Contributi agli investimenti	<b>Accertamento nr. 1121:</b>	4.499,20
<b>Categoria:</b>	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	<b>Totale accertamenti:</b>	17.241.427,90
		<b>Disponibilità residua:</b>	8.941.690,82
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	308.002,58
<b>Capitolo:</b>	4200529	<b>Accert. già assunti:</b>	301.704,16
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualficazione Vicolo della Provvidenza (cap. U 4200529)	<b>Accertamento nr. 1121:</b>	4.499,20
		<b>Totale accertamenti:</b>	306.203,36
		<b>Disponibilità residua:</b>	1.799,22
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 01/12/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.5443 del 01/12/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 22		<b>Data:</b> 19/12/2022	<b>Importo:</b> 20.097,62
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. U 4200529) - rif. imp. 2024/155-1		
<b>Finanziato con :</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza		
<b>SIOPE:</b>	4.02.01.01.999 - Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	6.711.538,88
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	2.594.572,47
<b>Tipologia:</b>	200 - Contributi agli investimenti	<b>Accertamento nr. 22:</b>	20.097,62
<b>Categoria:</b>	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	<b>Totale accertamenti:</b>	2.614.670,09
		<b>Disponibilità residua:</b>	4.096.868,79
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	321.742,29
<b>Capitolo:</b>	4200529	<b>Accert. già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida - Riqualificazione Vicolo della Provvidenza (cap. U 4200529)	<b>Accertamento nr. 22:</b>	20.097,62
		<b>Totale accertamenti:</b>	20.097,62
		<b>Disponibilità residua:</b>	301.644,67
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 01/12/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MONICA DI MARCO in data 01/12/2025