



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5444 DEL 10/12/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI - PROGETTAZIONE

**OGGETTO: INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E APPROVAZIONE
VARIANTE N1 INTERVENTO PREDISPOSIZIONE DI SPAZI APERTI DA ADIBIRE
AD ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO SANREMO - PNRR M4 C1 I1.3
CUP: G24E22000310006**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 11/12/2024 al 26/12/2024.

DETERMINAZIONE N. 5444 DEL 10/12/2024

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Manutenzione Immobili e Impianti Sportivi - Progettazione

OGGETTO: INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E APPROVAZIONE VARIANTE N1 INTERVENTO PREDISPOSIZIONE DI SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO SANREMO - PNRR M4 C1 I1.3 CUP: G24E22000310006

Proposta n. 6033

IL DIRIGENTE



Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

CUP: G24E22000310006

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 55545 del 11.12.2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori previsti dall'appalto in oggetto alla Ditta Riviera Servizi Srl di Imperia, per un importo di € 111.181,32 oltre IVA 10%, pari a € 11181,32 e così per complessivi € 122.994,48;

RILEVATO che

- durante l'esecuzione dei lavori si sono presentate circostanze impreviste e imprevedibili che rendono necessaria la redazione di una perizia di variante che consenta di poter completare le opere progetto esecutivo approvato con DGC 257 del 29.09.2023;
- che le opere impreviste riguardano l'esecuzione di videoispezione delle condotte di scarico presenti e tutto quanto necessario alla realizzazione di nuove linee di drenaggio a monte del campo per eliminare il permeare delle acque di falda sotterranea, come da relazione allegata alla presente;
- Tali interventi, che non alterano la natura generale del contratto, si configurano come variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma c) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e sono comunque

finalizzati al miglioramento dell'opera come meglio descritto nella relazione tecnica e nell'atto di sottomissione allegati.

CONSIDERATO:

- che la Direzione Lavori attualmente è affidata con Determinazione Dirigenziale 4443 del 23/11/2023 all'Arch. Guido Gambin, con sede in Corso Mombello 16 a Sanremo (Im), ;
- che il medesimo Professionista si è reso disponibile ad accettare il presente incarico per la redazione della perizia di variante per un importo di € 2.230,18 oltre IVA e oneri di legge

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – che prevede l'affidamento diretto per servizi, forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurandosi che il soggetto prescelto sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali da affidare;

PRESO ATTO della seguente documentazione prodotta dall' Arch. Guido Gambin, a mezzo pec prot. gen. n 104831 del 12.11.2024;

- disciplinare d'incarico professionale;
- dichiarazione possesso requisiti generali e speciali (art. 46 D.P.R. 445/2000);
- dichiarazione relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi (art. 15 D.Lgs. 33/2013);
- dichiarazione di assenza di conflitti di interesse;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.);

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'Arch. Guido Gambin come da attestato INARCASSA, conservato agli atti d'Ufficio;

RILEVATO che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito per l'incarico il seguente codice **CIG B469849A58**

PRESO ATTO inoltre, della documentazione riguardante la variante suppletiva prodotta dall' Arch. Guido Gambin, e controfirmata dall'Impresa Riviera Servizi Srl , aggiudicataria dell'appalto, inviata a mezzo pec. Prot112396 del 04.12.2024 composta dei seguenti elaborati:

- atto di sottomissione
- elenco prezzi
- relazione di variante
- verbale di concordamento nuovi prezzi
- computo metrico di variante
- quadro di raffronto
- tavola AR.7 variante

RILEVATO che

- L'importo dei lavori della perizia di variante suppletiva al netto del ribasso del 13,18 % ammonta a € 126.324,85 per lavori, di cui € 4.686,10 per oneri di sicurezza , oltre IVA 10% , , importo maggiorato complessivamente rispetto all'affidamento contrattuale di € 14.511,68, oltre IVA 10%
- per effetto di quanto espresso in relazione, delle cause e delle tempistiche di realizzazione dei maggiori interventi, il termine di esecuzione viene prorogato di ulteriori 90 giorni;

ATTESO che;

- si procederà alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la Perizia di Variante n.1 ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023

PRESO ATTO che l'impresa "Riviera Servizi Srl" si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato nella formula della lettera commerciale pg.30519 del 27/03/2024, ed agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, nonché ai prezzi di cui al Concordamento Nuovi Prezzi Unitari elencati nell'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla suddetta ditta appaltatrice che si allega al presente provvedimento;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Giulia Barone, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori Pubblici, la quale ha curato in fase di istruttoria il procedimento e che il Dirigente Lavori Pubblici, Ing. Danilo Burastero ne attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATI i seguenti atti:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 70** del 25/10/2023, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 - APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 99** del 22/12/2023, esecutiva, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024-2025-2026. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 7** dell'11/01/2024, esecutiva, ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 2025 2026 APPROVAZIONE.";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 61** del 27/03/2024, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI

DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE DI CASSA”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. **83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: “RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **14** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: " VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **131** del 09.07.2024 esecutiva, ad oggetto: “AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: “VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **44** del 23.10.2024, esecutiva, ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. ADEGUAMENTO AI NUOVI CRONOPROGRAMMI DEL PNRR. APPLICAZIONE DI AVANZO ACCANTONATO E VINCOLATO 2023”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **224** del 13.11.2024, dichiarata i.e., ad oggetto: “AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE 2.1 E 2.2 - VALORE PUBBLICO PERFORMANCE.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **56** del 27.11.2024, esecutiva, ad oggetto: “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL N.A.D.U.P APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 99 DEL 22 DICEMBRE 2023”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **57** del 27.11.2024, esecutiva, ad oggetto: “VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2024-2026-2027, APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”.

D E T E R M I N A

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 21 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare **all'Arch. Guido Gambin**, nato a Trieste (Ts) il 27/10/1966, iscritto all'Albo Professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia al n. 381 con sede in Corso Mombello 16 a Sanremo (Im), P.I. 01209230083 e Codice Fiscale GMBGDU66R27L424J, tel. +39 3930935666, e-mail guido.gambin@me.com, pec guidogambin@archiworldpec.it, l'incarico professionale di redazione della perizia di variante per l'intervento “*Predisposizione spazi aperti da adibire ad attività sportive Scuola San Pietro - Sanremo - M4 C1 II.3 - PNRR – CUP G24E22000310006*”, alle condizioni di cui al disciplinare di

incarico professionale, approvato con il presente atto, debitamente sottoscritto dal professionista ed allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) di approvare la perizia di variante suppletiva n.1 ed i relativi elaborati trasmessi dal progettista con pec. Prot112396 del 04.12.2024, allegati alla presente;
- 3) di approvare il seguente nuovo quadro economico come segue:

		AFFIDAMENTI	DISPONIBILITÀ	IMP
LAVORI COSTRUZIONE NUOVA MENSA	124 440,99 €	108 039,67 €		
maggiori lavori da perizia		6 738,49 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3 773,50 €	3 773,50 €		
<i>maggiori oneri da perizia</i>		912,60 €		
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	128 214,49 €	119 464,26 €		
IVA AL 10%	12 821,45 €	11 946,43 €		
TOTALE GENERALE LAVORI	141 035,94 €	131 410,69 €	9 625,25 €	2023/3104 2023/3105
SPESE TECNICHE	22 419,27 €			
progetto esecutivo e csp		9 019,27 €		2022/2442-1 2023/1217-1
cse+dl		13 385,84 €		
<i>q.p. redazione perizia</i>		14,16 €		
TOTALE SPESE TECNICHE	22 419,27 €	22 419,27 €	- €	
IMPREVISTI				
Imprevisti	10 362,15 €			
<i>redazione perizia</i>		2 815,50 €		
<i>maggiori lavori da perizia</i>		7 546,65 €		
TOTALE IMPREVISTI	10 362,15 €	10 362,15 €	- €	
INCENTIVI				
Incentivi 1,6% per personale)	2 051,44 €	- €		
TOTALE INCENTIVI	2 051,44 €	2 051,44 €	- €	
ACQUISTO ATTREZZATURE	7 796,20 €	4 342,59 €	3 453,61 €	
PUBBLICITA'	500,00 €		500,00 €	
TASSA DI GARA	35,00 €	35,00 €	- €	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	184 200,00 €	170 621,14 €	13 578,86 €	

- 4) di dare atto che importi di maggior spesa delle lavorazioni previste in variante per € **15.962,84** Iva compresa e dell'incarico professionale per la stima e redazione della stessa di € **2.829,66**, entrambi comprensivi di IVA ed Oneri previdenziali, trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico utilizzando le voci "imprevisti", "spese tecniche" per le somme disponibili residue e il restante necessario a dedurre dalle somme a disposizione da ribasso d'asta

- 5) di cui al Capitolo di Spesa n. 4200550 “*CUP G24E22000310006 - Predisposizione spazi aperti da adibire ad attività sportive Scuola San Pietro - Sanremo - M4 C1 II.3 - PNRR (CAP. USCITA 4200550)*” del Bilancio Triennale 2022/2024 - annualità 2024, come da attestazione allegata
- 6) di dare atto che l'affidatario dell'incarico è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice **CIG: B469849A58**;
- 7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 20, comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;
- 8) di dare atto che alla stipulazione dei contratti provvederà, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 9) di dare atto che al pagamento dei lavori si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento della fattura, in conformità a quanto approvato nel disciplinare di incarico professionale;
- 10) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giulia BARONE

IL DIRIGENTE DEL
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Ing. Danilo BURASTERO

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Danilo Burastero in data 10/12/2024



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.5444 del 10/12/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno di spesa 2024 3224/0		Data: 10/12/2024		Importo: 2.829,66	
Oggetto: PNRR - SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO - incarico perizia di variante 1 - rif. acc. 2024/1041							
Finanziato con : PNRR - M4 C1 I1.3 - CUP G24E22000310006 - PREDISPOSIZIONE SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO SANREMO 13.385,84 € -							
						C.I.G.: B469849A58	
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						C.U.P.: G24E22000310006	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
Beneficiario: 0933873 - GAMBIN GUIDO							
Bilancio							
Anno: 2024				Stanziamiento attuale:		16.885.403,09	
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio				Impegni gia' assunti:		10.068.681,34	
Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				Impegno nr. 3224/0:		2.829,66	
TITOLO: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		10.071.511,00	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		6.813.892,09	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2024				Stanziamiento attuale:		165.780,00	
Capitolo: 4200550				Impegni gia' assunti:		133.408,62	
Oggetto: PNRR - M4 C1 I1.3 - CUP G24E22000310006 - PREDISPOSIZIONE SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP. ENTRATA 4200550)				Impegno nr. 3224/0:		2.829,66	
				Totale impegni:		136.238,28	
				Disponibilità residua:		29.541,72	
Progetto:							
Resp. spesa:		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
Resp. servizio:		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 10/12/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.5444 del 10/12/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno di spesa 2024 3225/0		Data: 10/12/2024		Importo: 15.962,84	
Oggetto: PNRR - SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO - perizia di variante 1 - rif. acc. 2024/1040							
Finanziato con : PNRR - M4 C1 I1.3 - CUP G24E22000310006 - PREDISPOSIZIONE SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO SANREMO 27.497,61 € -							
						C.I.G.: A0349776E6	
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						C.U.P.: G24E22000310006	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
Beneficiario: 0960051 - RIVIERA SERVIZI SRL							
Bilancio							
Anno: 2024				Stanziamiento attuale:		16.885.403,09	
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio				Impegni gia' assunti:		10.071.511,00	
Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				Impegno nr. 3225/0:		15.962,84	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		10.087.473,84	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		6.797.929,25	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2024				Stanziamiento attuale:		165.780,00	
Capitolo: 4200550				Impegni gia' assunti:		136.238,28	
Oggetto: PNRR - M4 C1 I1.3 - CUP G24E22000310006 - PREDISPOSIZIONE SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP. ENTRATA 4200550)				Impegno nr. 3225/0:		15.962,84	
				Totale impegni:		152.201,12	
				Disponibilità residua:		13.578,88	
Progetto:							
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 10/12/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.5444 del 10/12/2024

ESERCIZIO: 2024 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 1041		Data: 10/12/2024 Importo: 2.829,66	
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.3 - CUP G24E22000310006 - PREDISPOSIZIONE SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP. USCITA 4200550) - RIF. IMP. 2024/3224		
Finanziato con :	PNRR - M4 C1 I1.3 - CUP G24E22000310006 - PREDISPOSIZIONE SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO SANREMO		
SIOPE:	4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri		
Piano dei Conti Fin.:	4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		
Bilancio			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	33.305.684,11
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	14.431.913,58
Tipologia:	200 - Contributi agli investimenti	Accertamento nr. 1041:	2.829,66
Categoria:	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	14.434.743,24
		Disponibilità residua:	18.870.940,87
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	138.247,39
Capitolo:	4200550	Accert. già assunti:	121.788,85
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.3 - CUP G24E22000310006 - PREDISPOSIZIONE SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP. USCITA 4200550)	Accertamento nr. 1041:	2.829,66
		Totale accertamenti:	124.618,51
		Disponibilità residua:	13.628,88
Progetto:			
Resp. entrata:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 10/12/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.5444 del 10/12/2024

ESERCIZIO: 2024 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 1040		Data: 10/12/2024 Importo: 15.962,84	
Oggetto: PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP USCITA 4200560) - RIF. IMP. 2024/3224			
Finanziato con : M4C1 - Investimento 1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO			
SIOPE: 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri			
Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
Bilancio			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	33.305.684,11
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	14.415.950,74
Tipologia:	200 - Contributi agli investimenti	Accertamento nr. 1040:	15.962,84
Categoria:	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	14.431.913,58
		Disponibilità residua:	18.873.770,53
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	138.247,39
Capitolo:	4200550	Accert. già assunti:	105.826,01
Oggetto:	PNRR - M4 C1 I1.3 - CUP G24E22000310006 - PREDISPOSIZIONE SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP. USCITA 4200550)	Accertamento nr. 1040:	15.962,84
		Totale accertamenti:	121.788,85
		Disponibilità residua:	16.458,54
Progetto:			
Resp. entrata: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 10/12/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MONICA DI MARCO in data 10/12/2024