



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Verb. n. **123** del **31/05/2023**

	Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri	Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO:	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - LOTTO2: OPERE ACCESSORIE, SISTEMAZIONI ESTERNE E ACCESSIBILITA'	

L'anno **duemilaventitre** addì **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **10.00** in Sanremo, nella sede del comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
BIANCHERI Alberto	Sindaco	SI
PIRERI Caterina	Vice Sindaco	SI
MENOZZI Mauro	Assessore	SI
DONZELLA Massimo	Assessore	SI
ROSSANO Massimo	Assessore	SI
ORMEA Silvana	Assessore	SI
TONEGUTTI Sara	Assessore	SI
FARALDI Giuseppe	Assessore	SI

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Assiste alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott.ssa DI MARCO Monica**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BIANCHERI Alberto** assume la presidenza.

Il Presidente, dopo l'illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della seguente proposta di deliberazione n. 180 del 25.05.2023, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri/Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, ing. Danilo Burastero, in data 26 maggio 2023, che di seguito si riporta: "SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. N° 267/2000."
- b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il Dirigente del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 29 maggio 2023 ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: "SI ATTESTA, EX ART. 49, C. 1, D.LGS. N. 267/2000, CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI EX ART. 153, COMMA 5 T.U.E.L."

LA GIUNTA COMUNALE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

CUP: G22C22000080006

PREMESSO che:

- in data 02/12/2021 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito per PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- gli enti locali interessati, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 15:00 del 28 febbraio 2022, attraverso il sistema informativo predisposto dal Ministero dell'istruzione dedicato al PNRR;
- obiettivo dell'Avviso riguardava la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

CONSIDERATO che il Comune di Sanremo ha presentato le candidature

all'Avviso Pubblico sulle scuole dell'infanzia e asili nido degli interventi prescelti in data 26/02/2022 con i seguenti interventi:

- *“Nuova Costruzione di edificio pubblico da destinare a nuovo polo dell'infanzia”* CUP: G25E22000030006;
- *“Demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia Borgo Tinasso – Sanremo”* CUP: G22C22000080006;

RILEVATO che:

- a seguito della pubblicazione delle graduatorie degli interventi finanziati, entrambi i progetti presentati dal Comune di Sanremo – di cui al punto precedente - sono stati ammessi a finanziamento;
- in data 19/10/2022 l'Amministrazione ha caricato sul portale dedicato l'Accordo di concessione di finanziamento firmato dal Sindaco Alberto Biancheri, che definisce la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto finanziato;
- nell'addendum all'Accordo di concessione firmato in data 11/01/2023 sono stati prorogati i tempi per l'aggiudicazione dei lavori (MILESTONE UE) a: **“aggiudicare i lavori entro il 20 giugno 2023”**;

RICHIAMATI i seguenti atti relativamente all'intervento del PNRR:

- lettera del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Ing. Danilo Burastero del 20/04/2022, l'Arch. Giulia Barone nella quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.lgs 50/2016;
- delibera di Giunta Comunale n. 73 del 20/04/2022 nella quale è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, con il seguente Quadro Economico:

VOCE	Q.E.
LAVORI (A)	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	1.400.000,00 €
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 3%	43.643,40 €
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	1.443.643,40 €
IVA 10%	144.364,34 €
TOTALE GENERALE LAVORI	1.588.007,74 €
INCENTIVI (B)	
TOTALE INCENTIVI	25.408,12 €
SPESE TECNICHE (B1)	
Progetto Definitivo (oneri compresi)	94.011,62 €
Progetto Esecutivo + CSP (oneri compresi)	55.927,82 €
Collaudo e attestato certificazione energetica	11.826,15 €
TOTALE SPESE TECNICHE	161.765,59 €
RECLUTAMENTO PERSONALE (B2)	
DL+CSE	94.262,75 €
TOTALE RECLUTAMENTO	94.262,75 €
PUBBLICITA' (C)	
TOTALE PUBBLICITA'	4.677,73 €

IMPREVISTI (D)	
TOTALE IMPREVISTI	75.038,07 €
TASSA DI GARA (E)	600,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.949.760,00 €

VISTO l'Art 23 del DLgs 50/2026 e s.m.i. il quale al comma 1 prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, dando facoltà, al comma 4 di omettere uno o entrambi i livelli di progettazione;

DATO ATTO che nel caso in questione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, il RUP ha ritenuto opportuno omettere il livello di progettazione definitivo e procedere alla redazione del solo progetto esecutivo, nel quale sono contenuti tutti gli elementi previsti per il livello omesso, garantendo in tal modo la qualità della progettazione;

VISTA - la relazione a firma del RUP Arch. Giulia Barone, P.G. n. 91987 del 18/10/2022 agli atti d'ufficio, sull'opportunità dell'affidamento diretto della prestazione di aggiornamento del progetto esecutivo e DL, di importo inferiore a € 139.000,00, che ricorre nella previsione dell'art. 36 a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 1, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nella versione vigente dal 31 luglio 2021, a seguito delle modifiche operate da ultimo dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) per cui è possibile procedere con l'affidamento diretto, dato che trattasi di prestazione legata alla tempistica dettata dal PNRR per non incorrere nel rischio della perdita del finanziamento;

EVIDENZIATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.3965 del 24/10/2022 è stata affidato l'incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva/CSP e direzione lavori dell'intervento DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G22C22000080006 allo studio professionale EDB Associati degli Architetti Enrico Bona e Giuseppe Piovaccari per un valore complessivo pari a € 127.494,95, oltre il contributo Inarcassa del 4% ed IVA al 22%, per complessivi € 168.067,25, alle condizioni del disciplinare di incarico professionale;
- in data 26/10/2022 è stato redatto il verbale di consegna lavori sotto le riserve di legge del suddetto incarico e successive proroghe PG 25055 e PG 34618;

DATO ATTO che:

- il Comune di Sanremo intende demolire le strutture prefabbricate provvisorie del 1974 che ad oggi non soddisfano i requisiti scolastici e realizzare una nuova scuola dell'infanzia a norma antincendio e antisismica, attenta all'ambiente, dimensionata come da normativa e in linea con le nuove linee pedagogiche, valorizzando la zona periferica del borgo Tinasso;
- la finalità è quella di implementare sistemi di opportunità di crescita per l'infanzia e per le famiglie, promuovendo un'offerta educativa "diffusa" e

- partecipata in una comunità vicina ai bambini;
- l'intervento si propone di realizzare una struttura antisismica orientata al contenimento energetico nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e con attenzione ai livelli di sicurezza; una scuola dell'Infanzia composta da 4 sezioni, per un totale di 120 bambini e 812 mq di superficie lorda costruita;

EVIDENZIATO che a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, che negli ultimi mesi hanno fatto registrare crescite consistenti in tutto il settore dell'edilizia, in particolare nelle strutture in legno, nei calcestruzzi, nell'acciaio e nei componenti come i serramenti e dei maggiori oneri necessari per rispettare i principi del DNSH, l'importo totale del finanziamento di cui sopra risulta insufficiente alla completa realizzazione di tutte le opere pertanto queste sono state suddivise, come comunicato al Ministero dell'Istruzione e del Merito con pec PG 32407 del 27/03/2023 e ai progettisti con PG 34618 del 31/03/2023, in due lotti distinti così suddivisi:

- LOTTO 1 FUNZIONALE: coerente con le ipotesi progettuali poste a base dello studio di fattibilità tecnico economica approvato con DGC 73/2022 e con il Target da rispettare per il PNRR- M4, C1, I1.1 sulle scuole dell'infanzia e asili nido. Il primo lotto funzionale approvato con DGC n. 95 del 28/04/2023 comprende la demolizione dell'edificio esistente, la realizzazione completa del nuovo edificio della scuola dell'infanzia a livello architettonico, strutturale e impiantistico. Il Lotto 1 funzionale ha un totale di Quadro Economico di € 2.924.736,00 comprensivo di cofinanziamento comunale;
- LOTTO 2 OPERE ACCESSORIE, SISTEMAZIONI ESTERNE E ACCESSIBILITA', da approvare in linea tecnica, comprende:
 - la realizzazione di due accessi pedonali principali alla scuola, uno a monte e uno a valle. In particolare, da Strada Borgo Tinasso superiore si potrà accedere all'ingresso principale della scuola posto a valle attraverso una rampa pedonale esterna che lambisce il complesso su due lati, una sorta di "promenade" nel verde. Un ulteriore accesso è previsto in prossimità dei parcheggi, ad uso esclusivo del personale e per il carico-scarico;
 - la realizzazione di un ulteriore spazio aperto ricavato rendendo praticabile la copertura del corpo servizi e parte della copertura dell'asse connettivo centrale (ad est), generando una grande terrazza – belvedere, utilizzabile come laboratorio all'aperto, con orti didattici di cui potrà fruire anche la comunità di vicinato. La terrazza è raggiungibile direttamente dall'ingresso a monte, su Strada Borgo Tinasso, o da quello a valle, percorrendo la rampa esterna che sale a coprire il dislivello tra i due ingressi. Questa rampa/ "promenade" costituisce un elemento di connessione tra la natura da un lato - con il frutteto e l'uliveto sulla scarpata - e l'architettura della scuola dall'altro;
 - la realizzazione di un'area playground protetta a sud ovest ad uso esclusivo dei bambini della scuola, che va ad aggiungersi alle aree verdi di relax, collocate anche in corrispondenza dell'ingresso principale. Importo Lavori di € 595.431,12 oltre iva per un importo totale di quadro economico di € 780.000,00;

PRESO ATTO che:

- in data 23/12/2023, con nota prot. gen. n. 114528, è stata indetta la Conferenza dei Servizi Decisoria dell'intervento in oggetto, in forma semplificata e modalità asincrona;
- entro i termini di conclusione del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri positivi ed autorizzazioni:
 - o Comune di Sanremo - SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE - **Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche e Vincoli** con pec prot. 1445 del 05/01/2023;
 - o Comune di Sanremo - **SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE** con pec prot. 16350 del 15/02/2023;
 - o **A.S.L. 1 Imperiese** con pec prot. 20071 del 27/02/2023;
 - o **ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE** con pec prot. 20428 del 27/02/2023;
 - o Ministero per i Beni e le Attività Culturali - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona** con pec prot. 21466 del 01/03/2023;
 - o **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia** con pec prot. 28563 del 17/03/2023;
 - o REGIONE LIGURIA - **SETTORE DIFESA DEL SUOLO IMPERIA** con pec prot. 30523 del 22/03/2023;
- in data 23/03/2023 PG 31428 è stato redatto il Verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi in cui è stato dato atto **dell'esito positivo della Conferenza dei Servizi Decisoria**;
- tutte le prescrizioni che perverranno dal Servizio Costruzioni in zone sismiche in merito all'autorizzazione sismica, procedimento attualmente ancora in corso, saranno riscontrate nel progetto esecutivo durante la fase di esecuzione dei lavori, sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e della Stazione Appaltante, nella figura del R.U.P., Arch. Giulia Barone;

RICHIAMATA la delibera di Giunta con cui si approva il primo lotto;

VISTO il progetto esecutivo "Demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia Borgo Tinasso – *LOTTO2: OPERE ACCESSORIE, SISTEMAZIONI ESTERNE E ACCESSIBILITÀ*"- redatto dallo studio professionale EDB Associati degli Architetti Enrico Bona e Giuseppe Piovaccari incaricato con la sopracitata D.D. 3965 del 24/10/2022 trasmesso via Pec PG 46300 del 11/05/2023 composto dai seguenti elaborati per il:

Elaborati grafici Architettonici

N°Tavola	Elenco tavole
AR001.1	INQUADRAMENTO URBANISTICO
AR002.1	STATO DI FATTO - planimetria generale dell'area, prospetti e sezioni
AR003.1	CONFRONTO - planimetria generale dell'area, sezioni e prospetti
AR004.1	PROGETTO – suddivisione LOTTO 1 - LOTTO 2

AR004.2	PROGETTO – planimetria sistemazioni esterne
AR004.3	PROGETTO – pianta piano terra
AR004.4	PROGETTO – pianta piano primo
AR004.5	PROGETTO – pianta piano coperture
AR004.6	PROGETTO – accessibilità disabili
AR004.7	PROGETTO – sezioni 1-4-5
AR004.8	PROGETTO – sezioni 2-6-7
AR004.9	PROGETTO – sezioni 3-8 e prospetto D
AR004.10	PROGETTO – prospetti A-B-C
AR004.11	PROGETTO – piante pavimenti e controsoffitti
AR004.12	PROGETTO – planimetria tracciamento
AR004.12BIS	PROGETTO – planimetria tracciamento LOTTO2
AR004.13	PROGETTO - render e fotoinserimento
	DETTAGLI FINITURE INTERNE ED ESTERNE
AR005.1	PROGETTO -sezioni di dettaglio 1
AR005.2	PROGETTO -sezioni di dettaglio 2
AR005.3	PROGETTO-sezioni di dettaglio 3
AR005.4	PROGETTO -sezioni di dettaglio 4
AR005.5	PROGETTO-parapetti e corrimano
AR005.6	PROGETTO - bagno disabili: pianta e sezione
AR005.7	PROGETTO-bagno tipo aula: pianta e sezione
	ABACHI
AR006.1	PROGETTO - Abaco murature e solette
AR006.2	PROGETTO - Abaco serramenti esterni
AR006.3	PROGETTO - Abaco serramenti interni

Elaborati grafici Strutturali

N°Tavola -	Elenco tavole
-------------------	---------------

	ELABORATI GRAFICI GENERALI
S001.7	Note generali
S001.8	Pianta dei carichi
	STATO DI PROGETTO
S001.9	Pianta delle fondazioni
S001.10	Speculare solaio piano primo
S001.11	Speculare Solaio di copertura
S001.12	Sezioni di progetto
	DETTAGLI
S001.13	Dettagli connessioni pannelli travi e pilastri
S001.14	Dettagli connessioni pannelli e cementi armati
S001.15	Pianta connessioni pannelli piano terra
S001.16	Fondazione cabina elettrica
S001.17	Fondazione armature
S001.18	Rampa e muro in c.a._Sviluppo longitudinale
S001.19	Rampa e muro in c.a._Carpenteria_Pianta e sezioni
S001.20	Rampa e muro in c.a._Armature_Sezioni di Dettaglio
S001.21	Berlinese_Piante e sezioni di dettaglio
S001.22	Pergolato in acciaio
S001.23	Vasca di laminazione in c.a.

Elaborati grafici Impianti Meccanici

N°Tavola -	Elenco tavole
IM01	Trattamento acqua e idrico sanitario - Schema funzionale
IM02	Schema funzionale dispositivi e tubazioni impianto di climatizzazione
IM03	Schema altimetrico impianto smaltimento acque bianche
IM04	Layout Impianto di climatizzazione - Piano Terra
IM05	Layout Impianto di climatizzazione - Piano Copertura
IM06	Layout Impianto di aeraulico - Piano Terra

IM07	Layout Impianto idrico sanitario - Piano Terra
IM08	Layout Impianto smaltimento acque nere - Piano Terra
IM09	Layout Impianto smaltimento acque nere - Piano Copertura
IM010	Layout Impianto smaltimento acque bianche - Piano Terra
IM011	Layout Impianto smaltimento acque bianche - Piano Copertura
IM012	Layout Impianto idrico antincendio - Piano Terra
IM013	Generazione batterie di post - Schema funzionale

Elaborati grafici Impianti Elettrici

N°Tavola -	Elenco tavole
IE01	Impianto elettrico - Schema a blocchi distribuzione principale
IE02	Impianti speciali e di sicurezza - Rele dati - Domotica illuminazione - Schema a blocchi
IE03	Quadri Elettrici Schemi funzionali e particolari costruttivi
IE04	Impianto di illuminazione - normale e di sicurezza
IE05	Distribuzione principale prese e utenze FM - impianti speciali
IE06	Impianto fotovoltaico sistemazione moduli e apparecchiature - particolari costruttivi
IE07	Aree esterne - illuminazione e cavidotti di distribuzione

Elaborati grafici Prevenzione Incendi

N°Tavola	Elenco tavole
V001.2	Pianta piano terra e copertura
V001.3	Sezioni

Elaborati Tecnico Amministrativi

N°Tavola -	Elenco tavole
	ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI ARCHITETTONICI
EPP2	Elenco elaborati progettuali
RTA2	Relazione architettonica generale e tecnica
RTC	Relazione CAM
DNSH	Relazione DNSH

A.EP2	Elenco prezzi unitari -opere edili e strutturali
A.AP2	Analisi prezzi unitari_ opere edili e strutturali
A.CM2	Computo metrico opere edili e strutturali
A.CME2	Computo metrico estimativo opere edili e strutturali
CSA2	Capitolato speciale d'appalto
PdM2	Piano di Manutenzione
QE2	Quadro economico
CRO2	Cronoprogramma
QI 2	Quadro incidenza della manodopera
QS 2	Quadro incidenza della sicurezza
SCA 2	Schema Contratto d'appalto
PSC 2	PSC in fase di progettazione esecutiva
	ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI STRUTTURALI
S001.1	Relazione di calcolo generale
S001.2	Relazione geotecnica
S001.3	Relazione modellazione sismica
S001.4	Relazione dei materiali
S001.5	Fascicolo dei calcoli
S001.6	Piano di Manutenzione
	ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI IMPIANTI MECCANICI
DIM 01	Elenco documenti
DIM 02	Relazione descrittiva impianti meccanici
DIM 03	Relazione di calcolo impianti meccanici
DIM 04	Relazione tecnica Legge10/91
DIM 05	Elenco prezzi
DIM 06	Analisi prezzi
DIM 07	Computo metrico
DIM 08	Computo metrico estimativo

DIM 09	Incidenza della manodopera
DIM 10	Capitolato speciale d'appalto
DIM 11	Disciplinare descrittivo prestazionale
DIM 12	Piano d'uso e manutenzione
DIM 13	Incidenza della sicurezza
	ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI IMPIANTI ELETTRICI
DIE 01	Elenco documenti
DIE 02	Relazione tecnica Illustrativa
DIE 03	Relazione di Calcolo
DIE 04	Relazione tecnica Protezione contro i fulmini - valutazione del rischio
DIE 05	Elenco prezzi
DIE 06	Analisi prezzi
DIE 07	Computo metrico
DIE 08	Computo metrico estimativo
DIE 09	Incidenza della manodopera
DIE 10	Capitolato speciale d'appalto
DIE 11	Disciplinare descrittivo prestazionale
DIE 12	Piano d'uso e manutenzione
DIE13	Incidenza della sicurezza
	ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI PREV. INCENDI
V001.2	Relazione tecnica prevenzione incendi
	ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI ACUSTICA
AC001	Progetto delle prestazioni acustiche passive
AC002	Capitolato speciale delle opere acustiche

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di poter procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo del LOTTO 2 di cui sopra, progetto che prevede un importo lavori di € 595.431,12 comprensivi di € 31.916,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% spese tecniche, imprevisti, taxa di gara ed altro, per l'importo complessivo di €

780.000,00, con contestuale approvazione del quadro economico, al fine di partecipare a future richieste di contributi a valere su finanziamenti statali/comunitari/regionali e sarà inserito nella programmazione triennale e previsto a bilancio una volta che i fondi per la sua realizzazione verranno reperiti;

VISTI altresì la verifica del progetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. predisposta dall'Arch. Giulia Barone in contraddittorio con i progettisti in data 17/05/2023 e la validazione del progetto esecutivo, documento redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal RUP Arch. Giulia Barone in data 18/05/2023 ed approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2287 del 24/05/2023;

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa congiuntamente al Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri Ing Danilo Burastero per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che la presente deliberazione, non comporta riflessi diretti e indiretti sul bilancio e il patrimonio dell'Ente;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1. di approvare il progetto esecutivo "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 LOTTO2: OPERE ACCESSORIE, SISTEMAZIONI ESTERNE E ACCESSIBILITA'" - redatto dallo studio professionale EDB Associati degli Architetti Enrico Bona iscritto all'Albo Professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano al n. 7394 e Giuseppe Piovaccari, iscritto all'Albo Professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino al n. 6899, depositato con nota PG 46300 del 11/05/2023, composto dagli elaborati specificati in premessa e conservati agli atti;
2. di approvare il seguente quadro economico di progetto:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
IMPORTO LAVORI	€ 563.514,44			
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	31.916,68 €			
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 595.431,12			
IVA 10%	€ 59.543,11			
TOTALE GENERALE LAVORI	€ 654.974,23			

Imprevisti e arrotondamenti	€ 42.707,15			
TOTALE IMPREVISTI	€ 42.707,15			
Spese tecniche	€ 70.000,00			
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 70.000,00			
INCENTIVI TECNICI 2%	€ 11.908,62			
TASSA DI GARA	€ 410,00			
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 780.000,00			

3. di prendere atto del documento in **allegato** relativo alla validazione del predetto progetto esecutivo – ai sensi dell’art 26 del D.Lgs 50/2026 e s.m.i - predisposto dall’Arch. Giulia Barone in qualità di Responsabile del Procedimento in data 18/05/2023 previa verifica, anch’essa in allegato, effettuata dall’Arch. Giulia Barone in contraddittorio con i progettisti in data 17/05/2023, documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2287 del 24/05/2023;
4. di dare mandato al Dirigente Lavori pubblici del Comune di Sanremo di avere cura di tutte le successive procedure previste dalla norma ai fini dell’eventuale realizzazione dell’opera;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri la quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art 6 della legge 241/1990 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente deliberazione, non comporta riflessi diretti e indiretti sul bilancio e il patrimonio dell’Ente e che la relativa spesa sarà inserita a bilancio una volta reperito il finanziamento da parte di Stato o Regione.

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione palese unanime.

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, per l'urgenza di darvi esecuzione.

IL PRESIDENTE
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Monica DI MARCO)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 180**

Ufficio Proponente: **Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione**

Oggetto: **APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - LOTTO2: OPERE ACCESSORIE, SISTEMAZIONI ESTERNE E ACCESSIBILITA'**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA 1 DEL D.LGS N° 267/2000

Data 26/05/2023

Il Responsabile di Settore
ing. Danilo Burastero

Parere Contabile

Ragioneria

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. -----.

Sintesi parere: SI ATTESTA, EX ART. 49, C. 1, D.LGS N 267/2000, CHE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI EX ART. 153, COMMA 5 T.U.E.L.

Data 29/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Biancheri Alberto in data 06/06/2023
MONICA DI MARCO in data 05/06/2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione n. **123** del **31/05/2023** è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 06/06/2023 al 21/06/2023 ed è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge il 31/05/2023.

Il Segretario Generale
Dott.ssa DI MARCO Monica

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MONICA DI MARCO in data 23/06/2023