



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4761 DEL 06/11/2024**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI - PROGETTAZIONE

**OGGETTO: PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA  
SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 I1.2 CUP:  
G28H22000050006 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1 E  
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 07/11/2024 al 22/11/2024.

## DETERMINAZIONE N. 4761 DEL 06/11/2024

### Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

### Servizio Manutenzione Immobili e Impianti Sportivi - Progettazione

**OGGETTO:** PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 I1.2 CUP: G28H22000050006 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1 E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA

Proposta n. 5218



**Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU**

**CUP: G28H22000050006**

### IL DIRIGENTE

#### **PREMESSO** che:

- in data 02/12/2021 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito per PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- gli enti locali interessati, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 15:00 del 28 febbraio 2022, attraverso il sistema informativo predisposto dal Ministero dell'istruzione dedicato al PNRR;
- obiettivo dell'Avviso riguardava l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie;
- il Comune di Sanremo ha presentato la candidatura al suddetto Avviso Pubblico in data 26/02/2022 con il seguente intervento: “*Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica Scuola San Pietro - Sanremo*” CUP: G28H22000050006;
- in data 08/06/2022 il Ministero dell'Istruzione - UNITÀ DI MISSIONE PNRR –con “Decreto di approvazione delle graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università – Investimento 1.2 *Piano di estensione del tempo pieno e mense*” del PNRR,

finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, ha approvato le graduatorie di assegnazione dei fondi, in cui il Comune di Sanremo risulta beneficiario;

- il Comune di Sanremo intende realizzare un nuovo edificio, con collegamento diretto dall'edificio principale, da adibire a mensa per la scuola primaria e dell'infanzia di San Pietro per sostituire la struttura prefabbricata attualmente utilizzata;
- Il nuovo edificio dovrà rispettare i principi del contenimento dei consumi energetici, la durabilità nel tempo, l'economicità della gestione, dovrà garantire comfort ambientale agli utenti; questo intervento permetterebbe alla scuola di avere tutti gli spazi idonei al D.M. 18 dicembre 1975, completamente adeguati sismicamente ed efficientati energeticamente.
- a seguito della richiesta effettuata dal Comune di Sanremo al MEF in data 18/01/2023 per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al progetto in oggetto - CUP G28H22000050006 - ulteriori € 23.000,00 di finanziamento, per un totale di € **253.000,00**;
- A causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dei maggiori oneri necessari per rispettare i principi del DNSH, completare il lotto funzionale e raggiungere i TARGET previsti dal Finanziamento, si è reso necessario un cofinanziamento con fondi IMU TASI annualità 2024 di € 89.090,90 per un totale di Quadro Economico di € 342.090,90.
- per le motivazioni di cui sopra, l'importo totale del finanziamento risulta insufficiente alla completa realizzazione di tutte le opere previste dal progetto presentato al Bando, pertanto queste ultime sono state suddivise in due lotti come segue:
  - **LOTTO 1:** lotto di realizzazione dell'edificio mensa scolastica, importo € 253.000,00;
  - **LOTTO Lavori Complementari Art.106 Comma 1 Lettera a:** lotto di completamento delle opere accessorie, importo € 89.090,90;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la lettera del Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, Ing. Danilo Burastero, del 20/04/2022, con la quale l'Arch Giulia Barone è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.lgs 50/2016;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 20/04/2022 con la quale è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3757 del 07/10/2022, avente ad oggetto "*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 I1.2 – CUP G28H22000050006. ACCERTAMENTO ENTRATA 230.000,00.*", con la quale si approvava il cronoprogramma di spesa per i lavori e si accertava l'entrata al capitolo n. 4200570;
- L'emendamento PG 42050 del 26.04.2023 alla Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: "*Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione*", i.e., approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 27.04.2023, l'intervento è stato inserito nella Programmazione triennale dei LLPP, con conseguente modifica del DUP 2023/2025, relativamente all'annualità 2023 con riferimento all'importo del Codice Unico di Intervento L00253750087202200024 dell'opera denominata "*PNRR PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO*", con l'importo totale di € 253.000,00;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 12 GIUGNO 2023 esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell'art.23 comma4 del D.Lgs. 50/2016 e smi, relativo all' "*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006*" redatto dall'Arch. Guido Gambin, verificato e validato dal Responsabile del Procedimento Arch.

Giulia Barone in data 07/06/2023, documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 08/06/2023; avente un valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'affidamento delle opere opzionali, che ammonta a € 271.756,38 oltre IVA, per l'affidamento dei lavori suddiviso come segue:

- a) importo dell'appalto principale: € 196.019,44 oltre IVA di cui € 178.939,14 oltre IVA quale importo dei lavori soggetti a ribasso e € 17.080,30 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
- b) valore dell'affidamento delle opere opzionali: € 75.736,94 oltre IVA

- Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 3436 del 02/08/2023, esecutiva, veniva approvata, a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle risultanze degli atti di gara, l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, a favore dell'Impresa classificata prima in graduatoria, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera:

- Impresa Individuale "Cukaj Aurel" con sede legale e amministrativa in Via O.R.O n. 4 – Taggia Frazione Arma (IM) – codice fiscale: CKJRLA84M04Z100D, partita IVA: 01411910084,

per un importo dell'appalto principale pari ad € 163.488,30 (cento-sessantatrequattrocentoottantotto/30) oltre IVA, di cui:

- € 146.408,00 (euro centoquarantaseiquattrocentootto/00) al netto del ribasso offerto del 18,18% (diciottovirgoladiciottopercento) operato sull'importo a base di gara di € 178.939,14 (euro centosettantottonovecentotrentanove/14);
- € 17.080,30 (euro diciassettemilaottanta/30) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- La Determinazione Dirigenziale n. 4065 del 15/09/2023 venivano regolarizzati gli impegni contabili e approvato il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione

- Con DGC n.342 del 01/12/2023, eseguibile, sono stati approvati gli Allegati degli interventi del piano di sicurezza, in cui per l'annualità 2024 vengono destinati € 254.968,00 al "co.finanziamento mensa San Pietro".

### **CONSIDERATO che:**

- In data 07/11/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto con l'Impresa individuale "Cukaj Aurel", sotto forma di atto pubblico amministrativo, per un importo contrattuale di € 271.756,38 oltre IVA 10%. Contratto Rep.7924 Racc. 2023
- In data 17/11/2023 con pec. P.G. 113532 il RUP Arch. Giulia Barone ha autorizzato a procedere alla formale consegna dei lavori redigendo un apposito verbale in duplice copia e in data 30/11/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori con termine di ultimazione lavori entro 362 giorni naturali e consecutivi;
- in data 23/12/2023 è stato emesso un verbale di sospensione dei lavori con efficacia immediata per l'interruzione delle forniture in concomitanza delle festività natalizie;
- in data 08/01/2024 è stato emesso il verbale di ripresa dei lavori n°1;
- in data 09/01/2024 è stato emesso il verbale di sospensione dei lavori n°2 per il sopravvento di due criticità importanti quali un periodo di avverse condizioni meteorologiche e il verificarsi di un consistente deflusso d'acqua dal muro prospiciente a strada confinante.
- in data 30/01/2024 è stato emesso il verbale di ripresa dei lavori n°2;

- in data 08/03/2024 è stato emesso il verbale di sospensione dei lavori n. 3 per le difficoltà operative espresse dall'Impresa Cukaj  
 - in data 10/04/2024 è stato emesso il verbale di ripresa lavori n.3 e attualmente i lavori sono in corso, la fine lavori è prevista per il 4 febbraio 2025;

- Il Progetto in Appalto, oltre a comprendere tutti i contenuti necessari per i lavori finanziati, descriveva lavori aggiuntivi, descritti e rappresentati nel progetto Esecutivo negli elaborati grafici e nel fascicolo Lavori Art. 106 c.1 a) D. LGS. 50/2016, quali:

- La realizzazione di opere sulla copertura quali la finitura con ghiaia colorata, l'installazione di un impianto fotovoltaico;
- La fornitura e la posa dei serramenti esterni e interni;
- La fornitura e la posa della pavimentazione in pvc della mensa e del relativo zoccolino;
- La fornitura e la posa della ringhiera lato sud;
- La fornitura e posa delle unità interne e esterna dell'impianto termico e di condizionamento;
- La fornitura e posa delle componenti igienico sanitarie e dei corpi illuminanti e di sicurezza.

Tali lavorazioni sono opere opzionali, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale di Appalto, "che non sono oggetto dell'appalto aggiudicato e non dovranno essere eseguite dall'Appaltatore, a meno che e fintanto che l'esecuzione non ne venga ordinata dalla Committente ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera a) D.LGS. 50/2016. Trattasi di lavorazioni da contabilizzare a corpo secondo quanto descritto nel Fascicolo Lavori Art. 106 c. 1 a) D. Lgs. 50/2016. Tali lavori potranno essere affidati all'Impresa aggiudicataria dell'Appalto ai sensi dell'Art. 106 c. 1 a) D. LGS. 50/2016 ma l'Amministrazione non è obbligata a farli eseguire e l'Impresa non confida legittimamente nella loro certa esecuzione. Nel caso in cui tali lavori vengano affidati, l'Impresa dovrà eseguire le prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali."

#### **RICHIAMATE:**

- la D.D. 4065 del 15/09/2023 in cui si approvava il seguente quadro economico:

<b>VOCE</b>	<b>QUADRO ECONOMICO APPALTO</b>	<b>AFFIDAMENTI</b>	<b>DISPONIBILI LITA'</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>QUADRO ECONOMICO OPZIONALE</b>	<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO</b>
LAVORI COSTRUZIONE NUOVA MENSA	178.939,14 €	146.408,00 €			75.736,94 €	254.676,08 €
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	17.080,30 €	17.080,30 €				17.080,30 €
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	196.019,44 €	163.488,30 €	32.531,14 €		75.736,94 €	271.756,38 €
IVA AL 10%	<b>19.601,94 €</b>	<b>16.348,83 €</b>			7.573,69 €	27.175,64 €
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>215.621,38 €</b>	<b>179.837,13 €</b>	35.784,25 €	<b>2023/2451 2024/453</b>	<b>83.310,63 €</b>	<b>298.932,02 €</b>
<b>SPESE TECNICHE</b>	25.437,42 €					

Progettazione esecutiva		22.297,44 €		2022/2439- 1 2023/1214- 1		
indagini geologiche		1.747,20 €		2023/2021 2023/2022		
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>25.437,42 €</b>	<b>24.044,64 €</b>	<b>1.392,78 €</b>		<b>4.568,47 €</b>	<b>30.005,89 €</b>
<b>IMPREVISTI</b>						
Imprevisti	8.054,88 €					
bollettino vigili del fuoco		200,00 €		2023/490-1		
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>8.054,89 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>7.854,89 €</b>		<b>- €</b>	<b>8.054,89 €</b>
<b>INCENTIVI</b>						
Incentivi 2% (80% per personale)	2.378,39 €	1.348,61 €		2023/2452		
Incentivi 2% (20% per innovazione)	594,60 €	€ -				
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>3.136,31 €</b>	<b>1.348,61 €</b>	<b>1.787,70 €</b>		<b>1.211,79 €</b>	<b>4.348,10 €</b>
<b>PUBBLICITA'</b>	<b>500,00 €</b>		<b>500,00 €</b>		<b>- €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>- €</b>	2023/1886	<b>- €</b>	<b>250,00 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>253.000,00 €</b>	<b>205.680,38 €</b>	<b>47.319,62 €</b>		<b>89.090,89 €</b>	<b>342.090,90 €</b>

- la D.D. 3452 del 07/08/2024 in cui si approvava il nuovo cronoprogramma di spesa come segue:

	ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI SPESA				
	2022	2023	2024	2025	2026
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200560 - PREVISIONE PURA	6.689,22 €	64.810,70 €	163.153,85 €	- €	- €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200560 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			17.643,68 €		
AVANZO VINCOLATO - CAP 4200561		477,92 €			
AVANZO VINCOLATO - CAP 4200561- QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			224,64 €		
FONDI IMU TASI - CAP 4200562			89.090,90 €		
<b>TOTALE</b>	<b>6.689,22 €</b>	<b>65.288,62 €</b>	<b>270.113,07 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di € **342.090,90** è finanziata così come segue:

- per € 253.000,00 con contributo ministeriale al capitolo 4200560 "PNRR - M4 C1 II.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP ENTRATA

4200560) (CAP. ENTRATA 4200560)” Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2022-2025;

- per € 89.090,00 al capitolo 4200562 “PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 -Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (E 2081036 parzialmente destinato)”, Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 342 del 01/12/2023

e che l’importo in aumento della suddetta variante trova copertura nei piani di sicurezza approvati con DGC n.342 del 01/12/2023

#### **CONSIDERATO CHE:**

- La presente Perizia suppletiva ricomprende le opere previste e descritte in Appalto ai sensi dell’Art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sopra descritte e riportate negli elaborati grafici ed economici allegati e di Appalto.

**ATTESO** che;

- si procederà alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la Perizia di Variante n.1 con atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

**VISTO** il progetto di perizia di variante predisposto da Arch. Guido Gambin pervenuto via pec PG 97158 Del 17/10/2024 per un importo aggiuntivo di lavori al netto del ribasso pari a € 72.641,97; composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Quadro di raffronto
- Atto di sottomissione
- TAV. Progetto e assetti su ortofoto
- TAV. Planimetria e particolari costruttivi
- TAV. Copertura
- TAV: Prospetti
- TAV. Abaco serramenti
- TAV. Viste tridimensionali
- TAV. Elementi di illuminazione
- TAV. Layout e schema unifilare impianto fotovoltaico

**VALUTATO** che l’impresa individuale “Cukaj Aurel” si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato nella formula del contratto di appalto Rep. n. 7924 Racc. 2023, del 07/11/2023, ed agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, nonché ai prezzi di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto per accettazione dalla suddetta ditta appaltatrice che si allega al presente provvedimento;

**RITENUTO** di approvare la perizia di variante n.1 relativa agli interventi di “*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 I1.2 – CUP: G28H22000050006*” come proposto dal RUP Arch. Giulia Barone che ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge (ai sensi dell’Art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) contestualmente all’approvazione del nuovo quadro economico dell’opera.

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento che ha curato l’istruttoria del presente provvedimento è l’Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

**DATO ATTO CHE**, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

**DATO ATTO** che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

**RITENUTO** di affidare l’incarico di redazione di perizia di variante all’Arch. Guido Gambin con sede in Corso Mombello 16, Sanremo (Im) P.I. 01209230083 per un importo € 4.591,58 oltre oneri e IVA per un totale di € 5.825,80 alle condizioni del disciplinare di incarico pervenuto con pec PG 100360 del 28/10/2024 e conservato agli atti:

**ACQUISITO** il CIG: **B3FE86799B**

**DATO ATTO** che:

- trattandosi di acquisizione di servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all’affidamento in oggetto;
- l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**RICHIAMATA** la Legge 27/12/2019 n. 160;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL’ESERCIZIO 2022”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 70** del 25/10/2023, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 99** del 22/12/2023, esecutiva, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024-2025-2026. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 7** dell’11/01/2024, esecutiva, ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 2025 2026 APPROVAZIONE.”;



- la deliberazione della Giunta Comunale n. **61** del 27/03/2024, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE DI CASSA";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **14** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **131** del 09.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **44** del 23.10.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. ADEGUAMENTO AI NUOVI CRONOPROGRAMMI DEL PNRR. APPLICAZIONE DI AVANZO ACCANTONATO E VINCOLATO 2023";

#### **VISTI:**

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

### **D E T E R M I N A**

1) Di approvare per le ragioni indicate in premessa, la perizia suppletiva di variante n.1 relativa all'intervento "PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 I1.2 – CUP: G28H22000050006" predisposta dall'Arch. Guido Gambin, composta dagli elaborati pervenuti con pec PG 97158 Del 17/10/2024 descritti in premessa, e conservati agli atti;

2) di approvare il quadro economico rimodulato dell'opera "PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 I1.2 – CUP: G28H22000050006" così come segue:

VOCE	QUADRO ECONOMICO APPALTO	QUADRO ECONOMICO OPZIONALE	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	AFFIDAMENTI	DISPONIBILITA'
<b>QUADRO A: Somme a base d'appalto</b>					

Importo dei lavori	178.939,14 €	<b>72.641,97 €</b>	251.581,11 €	219.049,97 €	<b>32.531,14 €</b>
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	17.080,30 €		17.080,30 €	17.080,30 €	
<b>TOTALE</b>	<b>196.019,44 €</b>	<b>72.641,97 €</b>	<b>268.661,41 €</b>	<b>236.130,27 €</b>	<b>32.531,14 €</b>
IVA 10%	19.601,94 €	<b>7.264,20 €</b>	26.866,14 €	23.613,03 €	3.253,11 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>215.621,38 €</b>	<b>79.906,17 €</b>	<b>295.527,55 €</b>	<b>259.743,30 €</b>	<b>35.784,25 €</b>
<b>QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
Per imprevisti ed arrotondamenti di cui:	8.054,88 €				
Bollettino VVF	200,00 €			200,00 €	
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>8.054,88 €</b>		<b>8.054,88 €</b>		<b>7.854,88 €</b>
Spese Tecniche di cui	25.437,43 €	7.731,89 €			
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	22.297,44 €		22.297,44 €	22.297,44 €	
Indagini geologiche	1.747,20 €		1.747,20 €	1.747,20 €	
<b>Perizia di variante</b>	<b>1.392,79 €</b>	<b>4.433,01 €</b>	<b>5.825,80 €</b>	<b>5.825,80 €</b>	
Altre spese tecniche		3.298,88 €	3.298,88 €		3.298,88 €
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>25.437,43 €</b>	<b>7.731,89 €</b>	<b>33.169,32 €</b>	<b>29.870,44 €</b>	<b>3.298,88 €</b>
Pubblicità	500,00 €		500,00 €		500,00 €
<b>Incentivi tecnici</b>	<b>3.136,31 €</b>	<b>1.452,84 €</b>	<b>4.589,15 €</b>	<b>2.801,45 €</b>	<b>1.787,70 €</b>
Tasse di gara	250,00 €		250,00 €	250,00 €	
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>253.000,00 €</b>	<b>89.090,90 €</b>	<b>342.090,90 €</b>	<b>292.415,19 €</b>	<b>49.225,71 €</b>

- dando atto che la l'importo netto della perizia suppletiva di variante ammonta a € 72.641,97 più IVA 10% pari a € 7.264,20 per un totale complessivo di € 79.906,17 Viene finanziata alla voce totale generale dei lavori "Lotto Opzionale" al capitolo 4200562 "PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 -Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (E 2081036 parzialmente destinato) ", Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 342 del 01/12/2023 come da attestazione di copertura finanziaria allegata.

3) Di affidare all'impresa individuale Cukaj Aurel con sede in Via O.R.O n.4, Arma frazione Taggia (Im) P.IVA 01411910084, alle condizioni indicate nell'atto di sottomissione dei lavori di cui alla perizia di variante n.1 relativa ai lavori di "PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 I1.2 – CUP: G28H22000050006" per un importo complessivo di lavori, al netto del ribasso, pari a € 236.130,27

comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA al 10% per un totale di € **259.743,30** impegnando l'importo al capitolo di cui al punto 2);

4) di impegnare la somma di € **1.452,84** finanziati alla voce Incentivi del quadro economico opzionale al capitolo "PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 -Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (E 2081036 parzialmente destinato) ", Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024 così come segue:

- per € 1.162,28 a titolo di incentivo 80% quota personale
- per € 290,56 a titolo di incentivo 20% quota innovazione

come da attestazione di copertura finanziaria allegata

5) di dare atto che alla stipulazione dei contratti provvederà, con atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

6) di affidare l'incarico di redazione di perizia di variante all'Arch. Guido Gambin con sede in Corso Mombello 16, Sanremo (Im) P.I. 01209230083 per un importo € 4.591,58 oltre oneri e IVA per un totale di € 5.825,80 alle condizioni del disciplinare di incarico conservato agli atti, impegnando la spesa così come segue:

- per € 1392,79 al capitolo 4200560 "*PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP ENTRATA 4200560) (CAP. ENTRATA 4200560)*" Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di Previsione 2024/2026, annualità 2024

- per € 4.433,01 al capitolo 4200562 "PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 -Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (E 2081036 parzialmente destinato) ", Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024

come da attestazione di copertura finanziaria allegata;

7) di dare atto che alla stipulazione dei contratti provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023;

8) di dare atto che gli affidatari sono soggetti agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i seguenti codici:

**CIG 9871766702;**

**CIG: B3FE86799B;**

**CUP: G28H22000050006;**

10) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
Arch. Giulia Barone**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Danilo Burastero**

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Danilo Burastero in data 06/11/2024



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4761 del 06/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b> 2024 2848/0		<b>Data:</b> 05/11/2024		<b>Importo:</b> 79.906,17	
<b>Oggetto:</b> PNRR - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO - M4 C1 I1.2 - perizia suppletiva variante 1 - AFF.TO I.I. CUKAJ AUREL							
<b>Finanziato con :</b> M4C1 - Investimento 1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO 115.834,22 € -							
						<b>C.I.G.:</b> 9871766702	
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						<b>C.U.P.:</b> G28H22000050006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
<b>Beneficiario:</b> 0944599 - EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL							
<b>Bilancio</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		16.885.403,09	
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio				<b>Impegni gia' assunti:</b>		8.362.277,13	
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				<b>Impegno nr. 2848/0:</b>		79.906,17	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale				<b>Totale impegni:</b>		8.442.183,30	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				<b>Disponibilità residua:</b>		8.443.219,79	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		89.090,90	
<b>Capitolo:</b> 4200562				<b>Impegni gia' assunti:</b>		0,00	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 -Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (E 2081036 parzialmente destinato)				<b>Impegno nr. 2848/0:</b>		79.906,17	
				<b>Totale impegni:</b>		79.906,17	
				<b>Disponibilità residua:</b>		9.184,73	
<b>Progetto:</b>							
<b>Resp. spesa:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 06/11/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4761 del 06/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b> 2024 2850/0		<b>Data:</b> 05/11/2024		<b>Importo:</b> 4.433,01	
<b>Oggetto:</b> PNRR - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO - M4 C1 I1.2 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA - arch. GAMBIN GUIDO - DIFF. IMP. 2024/2851							
<b>Finanziato con :</b> M4C1 - Investimento 1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO 115.834,22 € -							
						<b>C.I.G.:</b> B3FE86799B	
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						<b>C.U.P.:</b> G28H22000050006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
<b>Beneficiario:</b> 0933873 - GAMBIN GUIDO							
Bilancio							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		16.885.403,09	
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio				<b>Impegni gia' assunti:</b>		8.442.183,30	
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				<b>Impegno nr. 2850/0:</b>		4.433,01	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale				<b>Totale impegni:</b>		8.446.616,31	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				<b>Disponibilità residua:</b>		8.438.786,78	
Piano Esecutivo di Gestione							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		89.090,90	
<b>Capitolo:</b> 4200562				<b>Impegni gia' assunti:</b>		79.906,17	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 -Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (E 2081036 parzialmente destinato)				<b>Impegno nr. 2850/0:</b>		4.433,01	
				<b>Totale impegni:</b>		84.339,18	
				<b>Disponibilità residua:</b>		4.751,72	
<b>Progetto:</b>							
<b>Resp. spesa:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
<b>Resp. servizio:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 06/11/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4761 del 06/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b>	2024 2851/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b> 1.392,79
<b>Oggetto:</b> PNRR - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO - M4 C1 I1.2 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA - arch. GAMBIN GUIDO - DIFF. IMP. 2024/2850 - RIF. ACC. 2024/					
<b>Finanziato con :</b>		M4C1 - Investimento 1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO 1.392,79 € -			
		<b>C.I.G.:</b> B3FE86799B			
<b>SIOPE:</b>		2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>		2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>		0933873 - GAMBIN GUIDO			
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	16.885.403,09		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.446.616,31		
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 2851/0:</b>	1.392,79		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	8.448.009,10		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	8.437.393,99		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	180.797,53		
<b>Capitolo:</b>	4200560	<b>Impegni gia' assunti:</b>	133.477,90		
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP ENTRATA 4200560)	<b>Impegno nr. 2851/0:</b>	1.392,79		
		<b>Totale impegni:</b>	134.870,69		
		<b>Disponibilità residua:</b>	45.926,84		
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 06/11/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4761 del 06/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b>	2024 2853/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b> 1.162,28
<b>Oggetto:</b> PNRR - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO - M4 C1 I1.2 - INCENTIVO 2% - QUOTA PERSONALE					
<b>Finanziato con :</b> M4C1 - Investimento 1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO 1.392,79 € -					
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico				<b>C.U.P.:</b> G28H22000050006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
<b>Beneficiario:</b> 0649425 - PERSONALE DI RUOLO					
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b> 2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>		16.885.403,09	
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni gia' assunti:</b>		8.448.009,10	
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		<b>Impegno nr. 2853/0:</b>		1.162,28	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>		8.449.171,38	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>		8.436.231,71	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b> 2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>		89.090,90	
<b>Capitolo:</b> 4200562		<b>Impegni gia' assunti:</b>		84.339,18	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 -Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (E 2081036 parzialmente destinato)		<b>Impegno nr. 2853/0:</b>		1.162,28	
		<b>Totale impegni:</b>		85.501,46	
		<b>Disponibilità residua:</b>		3.589,44	
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 06/11/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari





# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4761 del 06/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<i>Impegno di spesa</i>	2024 2854/0	<i>Data:</i> 05/11/2024	<i>Importo:</i>	290,56
<b>Oggetto:</b> PNRR - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO - M4 C1 I1.2 - INCENTIVO 2% QUOTA INNOVAZIONE						
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico <b>C.U.P.:</b> G28H22000050006						
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico						
Bilancio						
<b>Anno:</b>		2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>		16.885.403,09	
<b>Missione:</b>		4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>		8.449.171,38	
<b>Programma:</b>		2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 2854/0:</b>		290,56	
<b>Titolo:</b>		2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>		8.449.461,94	
<b>Macroaggregato:</b>		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>		8.435.941,15	
Piano Esecutivo di Gestione						
<b>Anno:</b>		2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>		89.090,90	
<b>Capitolo:</b>		4200562	<b>Impegni gia' assunti:</b>		85.501,46	
<b>Oggetto:</b>		PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 -Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (E 2081036 parzialmente destinato)	<b>Impegno nr. 2854/0:</b>		290,56	
			<b>Totale impegni:</b>		85.792,02	
			<b>Disponibilità residua:</b>		3.298,88	
<b>Progetto:</b>						
<b>Resp. spesa:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
<b>Resp. servizio:</b>		- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 06/11/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4761 del 06/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 37		<b>Data:</b> 03/05/2023	<b>Importo:</b> 89.090,90
<b>Oggetto:</b> TRASFERIMENTO STATO COMPENSATIVO CUMULO IMU-TASI DECRETO EX ART. 1 CO. 731 LEGGE 147/2013 - ART.8 CO. 10 DL 78/15 COFINANZIAMENTO PNRR CUP G28H22000050006 MENSA SAN PIETRO			
<b>Finanziato con :</b> CORRENTE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
<b>SIOPE:</b> 2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	5.511.686,99
<b>Titolo:</b>	2 - Trasferimenti correnti	<b>Accert. già assunti:</b>	254.968,00
<b>Tipologia:</b>	101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<b>Accertamento nr. 37:</b>	89.090,90
<b>Categoria:</b>	1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	<b>Totale accertamenti:</b>	344.058,90
		<b>Disponibilità residua:</b>	5.167.628,09
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	543.250,90
<b>Capitolo:</b>	2081036	<b>Accert. già assunti:</b>	254.968,00
<b>Oggetto:</b>	TRASFERIMENTO STATO COMPENSATIVO CUMULO IMU-TASI DECRETO EX ART. 1 CO. 731 LEGGE 147/2013 - ART.8 CO. 10 DL 78/15 - CAPITOLO S 727272	<b>Accertamento nr. 37:</b>	89.090,90
		<b>Totale accertamenti:</b>	344.058,90
		<b>Disponibilità residua:</b>	199.192,00
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b> - DIR. SERVIZI FINANZIARI			
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SERVIZI FINANZIARI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 06/11/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.4761 del 06/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 942		<b>Data:</b> 05/11/2024 <b>Importo:</b> 1.392,79	
<b>Oggetto:</b> PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP USCITA 4200560) - RIF IMP 2024/2851			
<b>Finanziato con :</b> M4C1 - Investimento 1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO			
<b>SIOPE:</b> 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	36.816.478,68
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	13.245.000,32
<b>Tipologia:</b>	200 - Contributi agli investimenti	<b>Accertamento nr. 942:</b>	1.392,79
<b>Categoria:</b>	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	<b>Totale accertamenti:</b>	13.246.393,11
		<b>Disponibilità residua:</b>	23.570.085,57
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	174.554,24
<b>Capitolo:</b>	4200560	<b>Accert. già assunti:</b>	127.234,61
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP USCITA 4200560)	<b>Accertamento nr. 942:</b>	1.392,79
		<b>Totale accertamenti:</b>	128.627,40
		<b>Disponibilità residua:</b>	45.926,84
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 06/11/2024



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MONICA DI MARCO in data 07/11/2024